



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PARQUE ADÃO ROCHA EM CAPITÃO ENÉAS-MG.

**DATA:**  
05/08/2024

**LOCAL:** CAPITÃO ENÉAS- MG

**REGIÃO/ REFERÊNCIA:**

**FORMA DE EXECUÇÃO:**

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 30 dias

SETOP - NORTE: 10/2022  
SINAPI: 01/2023

( ) DIRETA

( X ) INDIRETA

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 119.781,33

**BDI:**

17,00%

| ITEM         | DESCRIÇÃO    | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇO | PESO (%)       | MÊS 1                 |                |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|              |              |                         |                | EXECUTADO             | %              |
| 1            | ILUMINAÇÃO   | R\$ 41.121,82           | 34,33%         | R\$ 41.121,82         | 100,00%        |
| 2            | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 78.659,50           | 65,67%         | R\$ 78.659,50         | 100,00%        |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>R\$ 119.781,32</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 119.781,32</b> | <b>100,00%</b> |

Luis Fernando Gonçalves Teixeira  
Arquitetos e Urbanistas  
nº A111971-0