



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

**OBRA:** CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA DI (DISTRITO INDUSTRIAL) NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

**DATA:** 05/08/2024

**LOCAL:** CAPITÃO ENÉAS- MG

**REGIÃO/ REFERÊNCIA:**

**FORMA DE EXECUÇÃO:**

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 30 dias

SETOP - NORTE - SEM DESONERAÇÃO: 10/2022  
SINAPI - NÃO DESONERADO: 01/2023

( X ) DIRETA

( ) INDIRETA

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$118.334,37

**BDI:**

**17,00%**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DAS OBRAS/SERVIÇO	PESO (%)	MÊS 1	
				EXECUTADO	%
1	GUIA MEIO FIO	R\$ 56.805,14	48,00%	R\$ 56.805,14	100,00%
2	ILUMINAÇÃO	R\$ 61.529,23	52,00%	R\$ 61.529,23	100,00%
TOTAL		R\$ 118.334,37	100,00%	R\$ 118.334,37	100,00%

Luis Fernando Gonçalves Teixeira  
Arquitetos e Urbanistas  
nº A111971-0