



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

OBRA: ESPAÇO ESPORTIVO DA CENTRAL.

DATA:
05/08/2024

LOCAL: CAPITÃO ENÉAS- MG

REGIÃO/ REFERÊNCIA:

FORMA DE EXECUÇÃO:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

SETOP - NORTE: 10/2022
SINAPI: 01/2023

() DIRETA (X) INDIRETA

VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 116.590,74

BDI: 17,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DAS OBRAS/SERVIÇO	MÊS 1		PESO (%)
			EXECUTADO	%	
1	UBANIZAÇÃO	R\$ 93.728,94	R\$ 93.728,94	100,00%	80,39%
2	ILUMINAÇÃO	R\$ 22.861,80	R\$ 22.861,80	100,00%	19,61%
TOTAL		R\$ 116.590,74	R\$ 116.590,74	100,00%	100,00%

Luis Fernando Gonçalves Teixeira
Arquitetos e Urbanistas