

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
ESCOLA MUNICIPAL ILDA FERNANDES DE OLIVEIRA																											
MUNICÍPIO / DISTRITO: CAPITÔ ENÉAS-MG					ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR JOSE MONTEIRO FONSECA, N 697, BAIRRO CENTRAL, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG.																						
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.073,35	14.678,78	2,09%	100,00%	14.678,78																					
3	TRABALHOS EM TERRA	6.196,46	7.533,66	1,07%	5,00%	376,68	65,00%	4.896,88	30,00%	2.260,10																	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	56.904,03	69.183,91	9,83%	7,00%	4.842,87	30,00%	20.755,17	63,00%	43.585,87																	
5	SUPERESTRUTURA	29.408,94	35.755,39	5,08%							15,00%	5.363,31	40,00%	14.302,15	45,00%	16.089,92											
6	ALVENARIA	16.698,37	20.301,88	2,88%					2,00%	406,04	58,00%	11.775,09	40,00%	8.120,75													
7	COBERTURA E FORRO	9.438,24	11.475,01	1,63%													50,00%	5.737,51	50,00%	5.737,51							
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.181,63	16.026,23	2,28%							35,00%	5.609,18	10,00%	1.602,62	10,00%	1.602,62	20,00%	3.205,25	20,00%	3.205,25	5,00%	801,31					
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.580,40	14.079,45	2,00%							10,00%	1.407,95	10,00%	1.407,95	10,00%	1.407,95	35,00%	4.927,81	20,00%	2.815,89	5,00%	703,97	10,00%	1.407,95			
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	18.565,55	22.572,00	3,21%							10,00%	2.257,20	10,00%	2.257,20	10,00%	2.257,20	35,00%	7.900,20	20,00%	4.514,40	5,00%	1.128,60	10,00%	2.257,20			
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	5.006,77	6.087,23	0,86%															35,00%	2.130,53	35,00%	2.130,53	30,00%	1.826,17			
13	FERRAGENS	11.928,53	14.502,71	2,06%															40,00%	5.801,08	60,00%	8.701,62					
14	REVESTIMENTO	22.777,37	27.692,73	3,93%											35,00%	9.692,45	35,00%	9.692,45	30,00%	8.307,82							
15	PISOS E RODAPÉS	24.031,83	29.217,90	4,15%													35,00%	10.226,26	35,00%	10.226,26	30,00%	8.765,37					
17	PINTURA	11.514,88	13.999,79	1,99%																	10,00%	1.399,98	65,00%	9.099,87	25,00%	3.499,95	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	108,94	132,45	0,02%											50,00%	66,22	50,00%	66,22									
20	QUADRA	308.438,53	374.999,57	53,28%					1,00%	3.750,00	7,00%	26.249,97	25,00%	93.749,89	25,00%	93.749,89	20,00%	74.999,91	10,00%	37.499,96	8,00%	29.999,97	4,00%	14.999,98			
23	LIMPEZA	5.160,72	6.274,40	0,89%							6,00%	376,46	6,00%	376,46	6,00%	376,46	6,00%	376,46	6,00%	376,46	6,00%	376,46	6,00%	376,46	58,00%	3.639,15	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	15.358,67	19.187,59	2,73%	50,00%	9.593,79	50,00%	9.593,79																			
26	OUTROS	140,08	170,31	0,02%																	100,00%	170,31					
TOTAL MENSAL						4,19%	29.492,13	5,01%	35.245,84	7,10%	50.002,00	7,54%	53.039,15	17,31%	121.817,03	17,79%	125.242,73	16,64%	117.132,08	11,45%	80.615,16	7,70%	54.178,13	4,26%	29.967,63	1,01%	7.139,10
TOTAL ACUMULADO		578.513,29	703.870,98	100,00%		4,19%	29.492,13	9,20%	64.737,97	16,30%	114.739,97	23,84%	167.779,12	41,14%	289.596,15	58,94%	414.838,88	75,58%	531.970,96	87,03%	612.586,12	94,73%	666.764,24	98,99%	696.731,87	100,00%	703.870,98
LOCAL / DATA: CAPITÃO ENÉAS-MG, 26/08/2024																											
LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA- ARQUITETO E URBANISTA- CAU: A111971-0																											