CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ EM VARIAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS RURAIS DE CAPITAO ENEAS

VALOR MAXIMO PROPOSTO: RS 1.717.291,90 | EXECUCAO: 30 DIAS [DATA | 13/08/2024
ITEM SERVICO VALOR POR ETAPA 12 Quinzena 22 Quinzena PESO TOTAL
FINANCEIRO % FINANCEIRO %
.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF RS 1.717.291,90 | RS 1.376.128,76 80,13%| RS 341.163,14 19,87% 100,00%
1 |Anténio Miguel (Magrio) RS 85.095,61 | RS 85.095,61 | 100,00%| RS - 0,00% 4,96%
2 Av.: Alencastro Guimaraes (FINAL) RS 149.893,19 | RS 149.893,19 | 100,00%| RS - 0,00% 8,73%
3 Major Severino Nario ( Da Pio Mineiro a Mestre Pedro) RS 257.628,92 | RS 257.628,92 | 100,00%| RS - 0,00% 15,00%
4 Rua: Mestre Pedro (Quadra) RS 59.332,72 | RS 59.332,72 | 100,00%| RS - 0,00% 3,46%
.5 Anténio F. Pinho (Morada do Sol) RS 85.876,31 | RS - 0,00%| RS 85.876,31 | 100,00% 5,00%
.6 Rua: José Farias RS 58.552,03 | RS - 0,00%| RS 58.552,03 | 100,00% 3,41%
7 Rua: José Crispim RS 32.789,13 | RS - 0,00%| RS 32.789,13 | 100,00% 1,91%
.8 Juvenata de Brito RS 93.683,24 | RS - 0,00%| RS 93.683,24 | 100,00% 5,46%
.9 Damasio Pereira (PM) RS 62.455,49 | RS 62.455,49 | 100,00%| RS - 0,00% 3,64%
.10 José Ferreira de Brito (Mercado) RS 52.306,48 | RS 52.306,48 | 100,00%| RS - 0,00% 3,05%
A1 Trevo de Damido RS 119.992,62 | RS 119.992,62 | 100,00%| RS - 0,00% 6,99%
12 Av.: Principal RS 171.752,61 | RS 171.752,61 | 100,00%| RS - 0,00% 10,00%
13 Travessia Linha Férrea RS 113.200,58 | RS 113.200,58 | 100,00%| RS - 0,00% 6,59%
.14 Valdomiro Dias (CEMEI) RS 70.262,43 | RS - 0,00%| RS 70.262,43 | 100,00% 4,09%
.15 Av: Pe. Silvestre (Policlinica) RS 140.524,86 | RS 140.524,86 | 100,00%| RS - 0,00% 8,18%
.16 Av: Santa Maria/Entrada RS 163.945,67 | RS 163.945,67 | 100,00%| RS - 0,00% 9,55%
TOTAIS MENSAIS RS 1.376.128,76 80,13%| RS 341.163,14 19,87% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 1.376.128,76 80,13%| RS 1.717.291,90 | 100,00%| RS 1.717.291,90
TOTAL RS 1.717.291,90

Responsavel Técnico: LUIS FERNANDO GONCALVES TEIXEIRA
CAU: A111971-0




