
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 60 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 240 DIAS 300 DIAS

1 SERVIÇOS INICIAIS 118.345,14                    29.586,29          23.669,03          23.669,03          23.669,03          17.751,77          
3,05% 25% 20% 20% 20% 15%

2 RUA QUINZE - CENTRAL 477.104,17                    477.104,17        -                     -                     -                     -                     
12,28% 100,00%

3 PRAÇA JOTA ARAÚJO / AV BOCAIUVA - BELA VISTA 332.463,05                    332.463,05        -                     -                     -                     -                     
8,56% 100,00%

4 AV CASTELO BRANCO - ZONA SUL 129.136,53                    -                     129.136,53        -                     -                     -                     
3,32% 100,00%

5 AV PRESIDENTE COSTA E SILVA - ZONA SUL 159.154,15                    -                     159.154,15        -                     -                     -                     
4,10% 100,00%

6 AV. JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA - ZONA SUL 159.154,15                    -                     159.154,15        -                     -                     -                     
4,10% 100,00%

7 AV.ODILIA MATOS - ZONA SUL 159.154,15                    -                     159.154,15        -                     -                     -                     
4,10% 100,00%

8 AV. ANTÔNIO MIGUEL - ZONA SUL 543.406,51                    -                     135.851,63        407.554,88        -                     -                     
13,99% 25,00% 75,00%

9 AV PEDRO MINEIRO - CENTRO 266.408,31                    -                     -                     266.408,31        -                     -                     
6,86% 100,00%

10 AV ANTÔNIO FERREIRA DE PINHO - MORADA DO SOL 290.039,58                    -                     -                     87.011,87          203.027,71        -                     
7,46% 30,00% 70,00%

11 AV GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MORADA DO SOL 290.039,58                    -                     -                     -                     290.039,58        -                     

7,46% 100,00%
12 RUA VALERIANO MARTINS - MORADA DO SOL 110.154,45                    -                     -                     -                     110.154,45        -                     

2,84% 100,00%
13 RUA 44 - MORADA DO SOL 67.386,35                      -                     -                     -                     67.386,35          -                     

1,73% 100,00%
14 RUA S2 - MORADA DO SOL/MANOEL VAQUEIRO 462.455,20                    -                     -                     -                     92.491,04          369.964,16        

11,90% 20,00% 80,00%
15 RUA DAMÁSIO PEREIRA - DISTRITO DE CAÇAREMA 139.339,85                    -                     -                     -                     -                     139.339,85        

3,59% 100,00%
16 RUA RIO VERDE - DISTRITO DE SANTANA DA SERRA 181.741,29                    -                     -                     -                     -                     181.741,29        

4,68% 100,00%
TOTAL GERAL 3.885.482,46                 

PORCENTAGEM MENSAL 21,60% 19,72% 20,19% 20,25% 18,24%
CUSTO MENSAL 839.153,51        766.119,64        784.644,09        786.768,15        708.797,07        

PORCENTAGEM ACUMULADA 21,60% 41,31% 61,51% 81,76% 100,00%
CUSTO ACUMULADO 839.153,51        1.605.273,14     2.389.917,24     3.176.685,39     3.885.482,46     
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