
FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.735,89R$                     39.735,89R$      100% -R$                    -R$                    -R$                     1,42%
2.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 12.401,14R$                     12.401,14R$      100% -R$                    -R$                    -R$                     0,44%
3.0 INFRAESTRUTURA 48.996,38R$                     48.996,38R$      100% -R$                    -R$                    -R$                     1,75%
4.0 SUPRAESTRUTURA 81.564,97R$                     81.564,97R$      100% -R$                    -R$                    -R$                     2,91%
5.0 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 223.770,56R$                   223.770,56R$    100% -R$                    -R$                    -R$                     7,99%
6.0 COBERTURA 404.026,74R$                   303.020,06R$    75% 101.006,69R$      25% -R$                    -R$                     14,43%
7.0 ESQUADRIAS 297.274,04R$                   -R$                  297.274,04R$      100% -R$                    -R$                     10,62%
8.0 PISOS 318.661,87R$                   -R$                  302.728,78R$      95% 15.933,09R$        5% -R$                     11,38%
9.0 FÔRRO E REVESTIMENTO DE TETO 94.444,51R$                     -R$                  -R$                    94.444,51R$        100% -R$                     3,37%

10.0 PEDRAS E BANCADAS 146.112,38R$                   -R$                  -R$                    146.112,38R$      100% -R$                     5,22%
11.0 LOUÇAS E METAIS 100.330,99R$                   -R$                  -R$                    100.330,99R$      100% -R$                     3,58%
12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 43.077,18R$                     -R$                  -R$                    43.077,18R$        100% -R$                     1,54%
13.0 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 20.728,21R$                     -R$                  -R$                    20.728,21R$        100% -R$                     0,74%
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 285.563,08R$                   -R$                  -R$                    285.563,08R$      100% -R$                     10,20%
15.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 65.970,23R$                     -R$                  -R$                    -R$                    65.970,23R$        100% 2,36%
16.0 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 75.076,46R$                     -R$                  -R$                    -R$                    75.076,46R$        100% 2,68%
17.0 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 111.379,53R$                   -R$                  -R$                    -R$                    111.379,53R$      100% 3,98%

18.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 36.499,35R$                     -R$                  -R$                    -R$                    36.499,35R$        100% 1,30%

19.0
INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 57.491,01R$                     -R$                  -R$                    -R$                    57.491,01R$        100% 2,05%

20.0
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO 122.428,12R$                   -R$                  -R$                    -R$                    122.428,12R$      100% 4,37%

21.0 EQUIPAMENTOS 13.046,73R$                     -R$                  -R$                    -R$                    13.046,73R$        100% 0,47%
22.0 PINTURA E ACABAMENTOS 198.102,27R$                   -R$                  -R$                    -R$                    198.102,27R$      100% 7,07%
23.0 SERVIÇOS FINAIS 3.639,05R$                        -R$                  -R$                    -R$                    3.639,05R$           100% 0,13%

709.488,99R$   25,34% 701.009,51R$     25,03% 706.189,44R$      25,22% 683.632,77R$      24,41% 100,00%
709.488,99R$   25,34% 1.410.498,50R$  50,37% 2.116.687,94R$  75,59% 2.800.320,71R$   100,00% 100,00%

2.800.320,71R$      

_____________________________________
MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES

ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG 245.292/D                                  

_____________________________________
REINALDO LANDULFO TEIXEIRA

PREFEITO DE CAPITÃO ENÉAS-MG                         

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL:

TOTAIS MENSAIS
TOTAL ACUMULADO

TOTAL

ITEM SERVIÇO VALOR POR ETAPA
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 PESO 

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG
ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO 
MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

EMPREENDIMENTO:  EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
VALOR MÁXIMO PROPOSTO: 2.800.320,71R$                 DATA: MAIO DE 2025


		2025-05-30T16:06:26-0300
	MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES:12194418644




