

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PREGÃO ELETRÔNICO

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG

EMPREENHIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS RURAIS DE CAPITÃO ENÉAS

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: R\$ 1.717.291,90 EXECUÇÃO: 30 DIAS DATA 13/08/2024

| ITEM            | SERVIÇO   | VALOR POR ETAPA  | 1ª Quinzena      |         | 2ª Quinzena      |         | PESO TOTAL       |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
|                 |   |                  | FINANCEIRO       | %       | FINANCEIRO       | %       |                  |
| .0              | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF                         | R\$ 1.717.291,90 | R\$ 1.376.128,76 | 80,13%  | R\$ 341.163,14   | 19,87%  | 100,00%          |
| .1              | Antônio Miguel (Magrão)                               | R\$ 85.095,61    | R\$ 85.095,61    | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 4,96%            |
| .2              | Av.: Alencastro Guimarães (FINAL)                     | R\$ 149.893,19   | R\$ 149.893,19   | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 8,73%            |
| .3              | Major Severino Nário ( Da Pio Mineiro a Mestre Pedro) | R\$ 257.628,92   | R\$ 257.628,92   | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 15,00%           |
| .4              | Rua: Mestre Pedro (Quadra)                            | R\$ 59.332,72    | R\$ 59.332,72    | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 3,46%            |
| .5              | Antônio F. Pinho (Morada do Sol)                      | R\$ 85.876,31    | R\$ -            | 0,00%   | R\$ 85.876,31    | 100,00% | 5,00%            |
| .6              | Rua: José Farias                                      | R\$ 58.552,03    | R\$ -            | 0,00%   | R\$ 58.552,03    | 100,00% | 3,41%            |
| .7              | Rua: José Crispim                                     | R\$ 32.789,13    | R\$ -            | 0,00%   | R\$ 32.789,13    | 100,00% | 1,91%            |
| .8              | Juvenata de Brito                                     | R\$ 93.683,24    | R\$ -            | 0,00%   | R\$ 93.683,24    | 100,00% | 5,46%            |
| .9              | Damásio Pereira (PM)                                  | R\$ 62.455,49    | R\$ 62.455,49    | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 3,64%            |
| .10             | José Ferreira de Brito (Mercado)                      | R\$ 52.306,48    | R\$ 52.306,48    | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 3,05%            |
| .11             | Trevo de Damião                                       | R\$ 119.992,62   | R\$ 119.992,62   | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 6,99%            |
| .12             | Av.: Principal  | R\$ 171.752,61   | R\$ 171.752,61   | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 10,00%           |
| .13             | Travessia Linha Férrea                                | R\$ 113.200,58   | R\$ 113.200,58   | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 6,59%            |
| .14             | Valdomiro Dias (CEMEI)                                | R\$ 70.262,43    | R\$ -            | 0,00%   | R\$ 70.262,43    | 100,00% | 4,09%            |
| .15             | Av: Pe. Silvestre (Policlínica)                       | R\$ 140.524,86   | R\$ 140.524,86   | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 8,18%            |
| .16             | Av: Santa Maria/Entrada                               | R\$ 163.945,67   | R\$ 163.945,67   | 100,00% | R\$ -            | 0,00%   | 9,55%            |
| TOTAIS MENSAIS  |   |                  | R\$ 1.376.128,76 | 80,13%  | R\$ 341.163,14   | 19,87%  | 100,00%          |
| TOTAL ACUMULADO |   |                  | R\$ 1.376.128,76 | 80,13%  | R\$ 1.717.291,90 | 100,00% | R\$ 1.717.291,90 |
| TOTAL           |   | R\$ 1.717.291,90 |                  |         |                  |         |                  |

Responsável Técnico: LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA  
CAU: A111971-0