

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO****OBRA: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DOS MERCADOS DE  
CAÇAREMA, POÇO DO PEDRO E VIRGILÂNDIA****Cidade : Capitão Eneas/MG**

ITEM	SERVIÇOS	ETAPA ÚNICA	15 DIAS		PESO
			EXEC	%	TOTAL
.1	COBERTURA METÁLICA	119.587,45	119.587,45	100%	100,00%
TOTAIS MENSAIS		119.587,45	119.587,45	100,00%	100,0%