

Cronograma Físico-Financeiro

Planilha Orçamentária Inicial

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	60 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	240 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	118.345,14 3,05%	29.586,29 25%	23.669,03 20%	23.669,03 20%	23.669,03 20%	17.751,77 15%
2	RUA QUINZE - CENTRAL	477.104,17 12,28%	477.104,17 100,00%	-	-	-	-
3	PRAÇA JOTA ARAÚJO / AV BOCAIUVA - BELA VISTA	332.463,05 8,56%	332.463,05 100,00%	-	-	-	-
4	AV CASTELO BRANCO - ZONA SUL	129.136,53 3,32%	-	129.136,53 100,00%	-	-	-
5	AV PRESIDENTE COSTA E SILVA - ZONA SUL	159.154,15 4,10%	-	159.154,15 100,00%	-	-	-
6	AV. JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA - ZONA SUL	159.154,15 4,10%	-	159.154,15 100,00%	-	-	-
7	AV. ODILIA MATOS - ZONA SUL	159.154,15 4,10%	-	159.154,15 100,00%	-	-	-
8	AV. ANTÔNIO MIGUEL - ZONA SUL	543.406,51 13,99%	-	135.851,63 25,00%	407.554,88 75,00%	-	-
9	AV PEDRO MINEIRO - CENTRO	266.408,31 6,86%	-	-	266.408,31 100,00%	-	-
10	AV ANTÔNIO FERREIRA DE PINHO - MORADA DO SOL	290.039,58 7,46%	-	-	87.011,87 30,00%	203.027,71 70,00%	-
11	AV GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MORADA DO SOL	290.039,58 7,46%	-	-	-	290.039,58 100,00%	-
12	RUA VALERIANO MARTINS - MORADA DO SOL	110.154,45 2,84%	-	-	-	110.154,45 100,00%	-
13	RUA 44 - MORADA DO SOL	67.386,35 1,73%	-	-	-	67.386,35 100,00%	-
14	RUA S2 - MORADA DO SOL/MANOEL VAQUEIRO	462.455,20 11,90%	-	-	-	92.491,04 20,00%	369.964,16 80,00%
15	RUA DAMÁSIO PEREIRA - DISTRITO DE CAÇAREMA	139.339,85 3,59%	-	-	-	-	139.339,85 100,00%
16	RUA RIO VERDE - DISTRITO DE SANTANA DA SERRA	181.741,29 4,68%	-	-	-	-	181.741,29 100,00%
TOTAL GERAL		3.885.482,46					
PORCENTAGEM MENSAL			21,60%	19,72%	20,19%	20,25%	18,24%
CUSTO MENSAL			839.153,51	766.119,64	784.644,09	786.768,15	708.797,07
PORCENTAGEM ACUMULADA			21,60%	41,31%	61,51%	81,76%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			839.153,51	1.605.273,14	2.389.917,24	3.176.685,39	3.885.482,46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: 13/05/2025

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA
CAU: A111971-0