
FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 75.185,48R$              75.185,48R$      100,00% 10,81%

2.0
PROTEÇÃO DE TRANSEUNTE - 
SINALIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE 
TRANSITO 2.493,32R$                2.493,32R$        100,00% 0,36%

3.0 MOVIMENTOS DE TERRA SUBLEITO E BASE
174.730,79R$            26.209,62R$      15,00% 148.521,17R$      85,00% 25,12%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 255.539,39R$            127.769,69R$      50,00% 127.769,69R$  50,00% 36,73%

5.0 MEIO-FIO E DRENAGEM 156.820,09R$            39.205,02R$      25,00% 39.205,02R$        25,00% 39.205,02R$        25,00% 39.205,02R$    25,00% 22,54%

6.0
INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO 26.896,77R$              26.896,77R$        100,00% 3,87%

7.0
SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 3.967,61R$                3.967,61R$      100,00% 0,57%

143.093,44R$   20,57% 187.726,19R$     26,99% 193.871,49R$      27,87% 170.942,32R$  24,57% 100,00%
143.093,44R$   20,57% 330.819,63R$     47,56% 524.691,12R$      75,43% 695.633,44R$  100,00% 100,00%

695.633,44R$    

TOTAIS MENSAIS
TOTAL ACUMULADO

TOTAL

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D

MÊS 04
ITEM SERVIÇO VALOR POR ETAPA

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 PESO 
TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO 
ENÉAS, MG

ENDEREÇO: ACESSO À RIMA INDUSTRIAL - LGM-631 NA SEDE DO MUNICIPIO 
DE CAPITÃO ENÉAS/MG

EMPREENDIMENTO:   EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO ACESSO À RIMA INDUSTRIAL INCLUINDO MÃO DE OBRA, 
MAQUINARIO E PARTE DOS MATERIAIS.

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: DATA: FEVEREIRO DE 2022695.633,44R$                


