
299.910,09R$                                 

CIDADE: CAPITÃO ENÉAS

VL ETAPA PESO

EXEC % EXEC % EXEC % TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.418,02R$                                  5.418,02               100% - - - - 1,81%

2 FACHADA/RECEPÇÃO 63.841,62R$                                    - - 31.920,81R$     50,00% 31.920,81R$     50,00% 21,29%

3 PÓRTICO 16.598,66R$                                    - - - - 16.598,66R$     100,00% 5,53%

4 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 20.124,01R$                                    20.124,01R$         100,00% - - - - 6,71%

5 CUBAS/BANCADAS 8.238,37R$                                      8.238,37R$           100,00% - - - - 2,75%

6 PORTAS 25.720,44R$                                    12.860,22R$         50,00% 12.860,22R$     50,00% - - 8,58%

7 REVESTIMENTO 19.440,80R$                                    - - 19.440,80R$     100,00% - - 6,48%

8 PISO 47.674,82R$                                    - - 47.674,82R$     100,00% - - 15,90%

9 PINTURA 35.399,05R$                                    - - - - 35.399,05R$     100,00% 11,80%

10 ESQUADRIAS 15.185,40R$                                    7.592,70R$           50,00% 7.592,70R$       50,00% - - 5,06%

11 TELHADO 23.758,50R$                                    - - 11.879,25R$     50,00% 11.879,25R$     50,00% 7,92%

12 MAT. ELÉTRICOS 736,13R$                                          - - - - 736,13R$          100,00% 0,25%

13 MAT. HIDROSSANITÁRIOS 17.774,27R$                                    - - 8.887,14R$       50,00% 8.887,14R$       50,00% 5,93%

TOTAIS MENSAIS 299.910,09 54.233,32             18,08% 140.255,74      46,77% 105.421,04      35,15% 100,00%

299.910,09TOTAL

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Responsável Técnico:  Luiz Gustavo Cardoso Ruas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CREA: 160.133/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

EMPREENDIMENTO: REFORMA DA UBS DO SAPÉ

VALOR MÁXIMO PROPOSTO:  MARÇO DE 2022

 

ITEM SERVIÇOS
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