

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
------------------------------	--

PROponente: Prefeitura Municipal de Capitão Enéas/MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

EMPREENDIMENTO: REFORMA DA UBS DO SAPÉ

VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

R\$	299.910,09
-----	------------

MARÇO DE 2022

CIDADE: CAPITÃO ENÉAS

ITEM	SERVIÇOS	VL ETAPA	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		PESO
			EXEC	%	EXEC	%	EXEC	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.418,02	5.418,02	100%	-	-	-	-	1,81%
2	FACHADA/RECEPÇÃO	R\$ 63.841,62	-	-	R\$ 31.920,81	50,00%	R\$ 31.920,81	50,00%	21,29%
3	PÓRTICO	R\$ 16.598,66	-	-	-	-	R\$ 16.598,66	100,00%	5,53%
4	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	R\$ 20.124,01	R\$ 20.124,01	100,00%	-	-	-	-	6,71%
5	CUBAS/BANCADAS	R\$ 8.238,37	R\$ 8.238,37	100,00%	-	-	-	-	2,75%
6	PORTAS	R\$ 25.720,44	R\$ 12.860,22	50,00%	R\$ 12.860,22	50,00%	-	-	8,58%
7	REVESTIMENTO	R\$ 19.440,80	-	-	R\$ 19.440,80	100,00%	-	-	6,48%
8	PISO	R\$ 47.674,82	-	-	R\$ 47.674,82	100,00%	-	-	15,90%
9	PINTURA	R\$ 35.399,05	-	-	-	-	R\$ 35.399,05	100,00%	11,80%
10	ESQUADRIAS	R\$ 15.185,40	R\$ 7.592,70	50,00%	R\$ 7.592,70	50,00%	-	-	5,06%
11	TELHADO	R\$ 23.758,50	-	-	R\$ 11.879,25	50,00%	R\$ 11.879,25	50,00%	7,92%
12	MAT. ELÉTRICOS	R\$ 736,13	-	-	-	-	R\$ 736,13	100,00%	0,25%
13	MAT. HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 17.774,27	-	-	R\$ 8.887,14	50,00%	R\$ 8.887,14	50,00%	5,93%
	TOTAIS MENSAIS	299.910,09	54.233,32	18,08%	140.255,74	46,77%	105.421,04	35,15%	100,00%

TOTAL	
-------	--

	299.910,09
--	------------

Responsável Técnico: Luiz Gustavo Cardoso Ruas
CREA: 160.133/D

CREA: 160.133/D