CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CONSTRUCAO DO MERCADO E TERMINAL RODOVIARIO DE CACAREMA

Cidade : Capitdao Eneas/MG

VL ETAPA MES 1 MES 2 MES 3 PESO
ITEM SERVICOS EXEC % EXEC % EXEC % TOTAL
SERVICOS 0 ] o . o 0
1 | PRELIMINARES 6.533,76 6.533,76 | 100% 0% 0% 1,89%
ESCADAS /
.2 |TALUDES/ 28.059,43 | 28.059,43 [ 100% - 0% - 0% 8,12%
ARRIMO
3 gEVEST'MENTO 1.107,72 1.107,72 | 100% - 0% - 0% 0,32%
PAVIMENTAGAO/ 0 ] o . o 0
4 VIEIO FIO 32.660,35 | 32.660,35 [ 100% 0% 0% 9,45%
ALVENARIAS/CO 0 o o 0
5 | \VIVENCIA 7.528,00 7.528,00 [ 100% - 0% - 0% 2,18%
PORTAS
.6 |METALICAS/ACO 425,04 425,04 | 100% - 0% 0,12%
UGUE
7 \T/Eh"é?/? OICONVI ™ 34 630,11 34.630,11 | 100% - 0% 10,02%
.8 gﬁ'\éCADA/ACOU 1.545,61 1.545,61 [ 100% - 0% 0,45%
INSTALACOES
.9 |HIDRO- 10.152,90 10.152,90 | 100% - 0% 2,94%
SANITARIAS
.10 [SUMIDOURO 680,31 680,31 | 100% - 0% 0,20%
A1 gEVEST'MENTO 22.334,56 22.334,56 | 100% - 0% 6,46%
.12 |ESQUADRIAS 7.843,71 7.843,71 | 100% - 0% 2,27%
13 |PISO CERAMICO | 12.750,00 12.750,00 | 100% - 0% 3,69%
14 |PINTURAS 4.859,56 4.859,56 | 100% - 0% 1,41%
INSTALACOES
A5 \E/:fgﬁé?:/ﬁgﬁp 6.305,00 6.305,00 | 100% - 0% 1,83%
O DE ONIBUS
INSTALACAO
.16 |ELETRICA/POST 100% 4,13%
ES
17 _|GRADIL 100% 12,04%
COBERTURA o o
A8 | ETALICA 100% 23,19%
19 |PORTICO 100% 0,01%
ESTRUTURA/PO o o
20 |oTe0 100% 1,13%
.21 |[PINTURA 100% 2,90%
INSTALACAO
.22 |ELETRICA/COBE 100% 1,30%
RTURA
PINTURA EM
.23 |MEIO FIO (OBRA 100% 0,90%
DE ARTE)
SERVICOS
.24 |COMPLEMENTA 100% 3,04%
RES
TOTAIS MENSAIS 345.469,49 | 75.889,26 | 21,97% | 101.526,80 |29,39%| 168.053,43| 48,64% | 100,0%
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