CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

ENDERECO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPE, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

VALOR MAXIMO PROPOSTO: RS 1.093.309,47 DATA: JULHO DE 2022
ITEM SERVICO VALOR POR ETAPA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 PESO
FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % TOTAL

1.0  [SERVICOS PRELIMINARES RS 1.815,81 | R$  1.815,81 100%| RS - RS - RS - RS - 0,17%
2.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 18.331,65 | RS  18.331,65 100%| RS - RS - RS - RS - 1,68%
3.0 |INFRAESTRUTURA RS 11.176,39 [ RS 11.176,39 100%| RS - RS = RS - RS - 1,02%
4.0 |SUPRAESTRUTURA RS 13.680,35 | R$  13.680,35 100%| RS - RS = RS - RS - 1,25%
5.0 |ALVENARIA E REVESTIMENTO RS 90.184,73 | R$  22.546,18 25%| RS 22.546,18 25%| RS 45.092,36 50%| RS - RS - 8,25%
6.0 |ABRIGO DE GAS RS 6.867,72 | RS - RS - RS - RS 4.807,40 70%| R$ 2.060,32 30%| 0,63%
7.0  |PISOS E RODAPES RS 134.067,11 [ R$ 33.516,78 25%| RS - RS  46.923,49 35%| RS 53.626,84 40%| RS - 12,26%
8.0  |INSTALACOES ELETRICAS RS 75.106,87 | RS  18.776,72 25%| RS 18.776,72 25%| R$  37.553,43 50%| RS - RS - 6,87%
9.0  |INSTALACOES HIDRAULICAS RS 23.511,72 | RS  5.877,93 25%| RS 5.877,93 25%| RS 11.755,86 50%| RS - RS - 2,15%
10.0 |CASTELO DAGUA RS 46.348,64 | RS 9.269,73 20%| RS 37.078,91 80%| RS - RS - RS - 4,24%
110 INSTALIACOES SANITARIAS, LOUCAS,

ACESSORIOS E METAIS RS 30.714,32 | RS 7.678,58 25%| RS - RS  23.035,74 75%| RS - RS - 2,81%
12.0 |DRENAGEM PLUVIAL RS 30.621,83 | RS  15.310,92 50%| RS - RS  15.310,92 50%| RS - RS - 2,80%
130 |SSTEMADE PROTECAO CONTRA

INCENDIO RS 4.287,41 | RS - RS - RS - RS - RS 4.287,41 100%|  0,39%
140 |SSTEMADE LOGICA E CABEAMENTO

ESTRUTURADO RS 12.292,03 | RS - RS - RS - RS  12.292,03 100%| RS - 1,12%
15.0 |FORRO E COBERUTRA RS 269.815,45 | RS 53.963,09 20%| RS 134.907,73 50%| R$ - RS  80.944,64 30%| RS - 24,68%
16.0 |ESQUADRIAS E VIDROS RS 129.550,26 | R$ - RS - RS - RS  32.387,57 25%| R$ 97.162,70 75%| 11,85%
17.0 |PEDRAS E BANCADAS RS 14.560,22 | RS - RS - RS - RS  14.560,22 100%| RS - 1,33%
18.0 [PINTURA RS 68.801,04 | RS - RS - RS - RS - RS 68.801,04 100%|  6,29%
19.0 |FACHADA / MURO DE VEDAGAO RS 20.575,80 | RS - RS - RS  10.287,90 50%| RS - RS 10.287,90 50% 1,88%
20.0 |URBANIZAGAO E PAISAGISMO RS 86.888,33 | RS - RS - RS  21.722,08 25%| RS 34.755,33 40%| RS 30.410,92 35%|  7,95%
21.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 4.111,79 | RS - RS - RS - RS - RS 4.111,79 100%| 0,38%

TOTAIS MENSAIS RS 211.944,12 19,39%| R$ 219.187,47 20,05%| R$ 211.681,79 19,36%| RS 233.374,03 | 21,35%| RS  217.122,07 19,86%| 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 211.944,12 19,39%| R$ 431.131,59 39,43%| R$ 642.813,37 58,80%| RS 876.187,41 | 80,14%| R$ 1.093.309,47 | 100,00%| 100,00%
TOTAL RS 1.093.309,47

Responsavel Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior
CREA-MG: 248.562/D




