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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
923983

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. PAVIMENTACAO EM CBUQ DA AVENIDA PIO MINEIRO 296.301,56 % Período: 23,53% 46,94% 29,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVICOS PRELIMINARES  3.212,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  66.509,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  139.081,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MEIO-FIO E DRENAGEM  48.178,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSEIO E SINALIZAÇÃO  39.319,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,53% 46,94% 29,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 67.604,59 134.859,36 84.842,05 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.116,70 4.222,45 2.656,41 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 69.721,29 139.081,81 87.498,46 - - - - - - - - - 

%: 23,53% 70,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 67.604,59 202.463,95 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.116,70 6.339,15 8.995,56 8.995,56 8.995,56 8.995,56 8.995,56 8.995,56 8.995,56 8.995,56 8.995,56 8.995,56 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 69.721,29 208.803,10 296.301,56 296.301,56 296.301,56 296.301,56 296.301,56 296.301,56 296.301,56 296.301,56 296.301,56 296.301,56 

Local Responsável Técnico
Nome: GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR
CREA/CAU: 248.562/D

Data ART/RRT: MG20220957924
quarta-feira, 27 de julho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO PERIODO URBANO NA CIDADE DE CAPITAO ENEAS/MG

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MGPAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO PERIODO URBANO NA CIDADE DE CAPITAO ENEAS/MG

CAPITÃO ENÉAS/MG

1081435-63

Total:    R$ 296.301,56

Item Descrição
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