

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
OBRA: REFORMA,REVITALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA PRAÇA DA UBS DE CAÇAREMA									
Cidade : Capitão Eneas/MG									
ITEM	SERVIÇOS	VL ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		PESO
			EXEC	%	EXEC	%	EXEC	%	TOTAL
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.052,71	-	0%	-	0%	-	0%	3,31%
.2	PAVIMENTAÇÃO/MEIO FIO	116.618,12	-	0%	-	0%	-	0%	63,79%
.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	41.069,24	-	0%	-	0%	-	0%	22,46%
.4	PINTURA EM MEIO FIO (OBRA DE ARTE)	4.376,62	-	0%	-	0%	-	0%	2,39%
.5	PERGOLADOS	13.444,58	-	0%	-	0%	-	0%	7,35%
.6	1.253,44	1.253,44	-	0%	-	0%	-	0%	0,69%
TOTAIS MENSAIS		182.814,71	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	100,0%