

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|
| OBRA: REFORMA,REVITALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA PRAÇA DA UBS DE CAÇAREMA | | | | | | | | | |
| Cidade : Capitão Eneas/MG | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | VL ETAPA | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | PESO |
| | | | EXEC | % | EXEC | % | EXEC | % | TOTAL |
| .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.247,23 | 6.247,23 | 0% | - | 0% | - | 0% | 3,31% |
| .2 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO FIO | 120.360,16 | 120.360,16 | 0% | - | 0% | - | 0% | 63,79% |
| .3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 42.387,19 | - | 0% | 42.387,19 | 0% | - | 0% | 22,46% |
| .4 | PINTURA EM MEIO FIO (OBRA DE ARTE) | 4.518,81 | - | 0% | 4.518,81 | 0% | - | 0% | 2,39% |
| .5 | PERGOLADOS | 13.876,56 | - | 0% | - | 0% | 13.876,56 | 0% | 7,35% |
| .6 | 1.293,72 | 1.293,72 | - | 0% | - | 0% | 1.293,72 | 0% | 0,69% |
| TOTAIS MENSAIS | | 188.683,67 | 126.607,39 | 67,10% | 46.906,00 | 24,86% | 15.170,28 | 8,04% | 100,0% |