

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
Calçamento em bloco de concreto sextavado					
Cidade : Capitão Eneas/MG					
ITEM	SERVIÇOS	VL ETAPA	MÊS 1		PESO
			EXEC	%	TOTAL
.1	SERVICOS PRELIMINARES	1.193,43	1.193,43	100%	1,13%
.2	TERRAPLENAGEM	2.453,40	2.453,40	100%	2,33%
.3	PAVIMENTACAO	82.665,95	82.665,95	100%	78,38%
.4	SERVIÇOS FINAIS DA OBRA	19.152,20	19.152,20	100%	18,16%
TOTAIS MENSAIS		105.464,98	105.464,98	100,00%	100,0%

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA-CAU: A111971-0