
VL ETAPA PESO

EXEC % TOTAL

.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.193,43       1.193,43                          100% 1,13%

.2 TERRAPLENAGEM 2.453,40       2.453,40                          100% 2,33%

.3 PAVIMENTACAO 82.665,95     82.665,95                        100% 78,38%

.4 SERVIÇOS FINAIS DA OBRA 19.152,20     19.152,20                        100% 18,16%
105.464,98   105.464,98                      100,00% 100,0%TOTAIS MENSAIS

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA-CAU: A111971-0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Calçamento em bloco de concreto sextavado

Cidade : Capitão Eneas/MG

ITEM SERVIÇOS
MÊS 1
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