
107.439,84R$              

FINANCEIRO %
1 RUA DONA ANA MARIA 107.439,84R$              107.439,84R$                                         100,00% 24,93%

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 956,66R$                      956,66R$                                                 100,00% 0,22%
1.2 BASE 7.236,86R$                   7.236,86R$                                             100,00% 1,68%
1.3 PAVIMENTAÇÃO 99.246,32R$                 99.246,32R$                                           100,00% 23,03%

107.439,84R$      

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Paulo Paz Da Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 230.784/D

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PESO TOTALVALOR POR ETAPASERVIÇOITEM

                            EMPREENDIMENTO:  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DE RUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

DATA: AGOSTO DE 2022

MÊS 01

VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE 
CAPITÃO ENÉAS, MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG
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