

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE  
CAPITÃO ENÉAS, MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: R\$ 201.823,02 DATA: NOVEMBRO DE 2022

ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	MÊS 01		PESO TOTAL
			FINANCEIRO	%	
<b>1</b>	<b>RUA DONA ANA MARIA</b>	<b>R\$ 108.185,07</b>	<b>R\$ 108.185,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>53,60%</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 969,96	R\$ 969,96	100,00%	0,48%
1.2	BASE	R\$ 7.039,26	R\$ 7.039,26	100,00%	3,49%
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 100.175,85	R\$ 100.175,85	100,00%	49,64%
<b>2</b>	<b>RUA AURÉLIO MENDES</b>	<b>R\$ 93.637,95</b>	<b>R\$ 93.637,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>46,40%</b>
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 384,24	R\$ 384,24	100,00%	0,19%
2.2	BASE	R\$ 6.121,99	R\$ 6.121,99	100,00%	3,03%
2.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 87.131,72	R\$ 87.131,72	100,00%	43,17%
TOTAIS MENSAIS			<b>R\$ 201.823,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
TOTAL ACUMULADO			<b>R\$ 201.823,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 201.823,02</b>			

Responsável Técnico: Geraldo Dias Pereira Júnior  
CREA-MG: 248.562/D