CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG | **ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE**

EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: R$ 129.872,72 | **DATA: NOVEMBRO DE 2022**

ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	MÊS 01		MÊS 02		PESO TOTAL
			FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	
1	QUADRA POLIESPORTIVA DE CAÇAREMA	R$ 66.900,43	R$ 29.143,49	43,56%	R$ 37.756,94	56,44%	**51,51%**
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 508,44	R$ 508,44	100%	R$ -		**0,39%**
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 349,95	R$ 349,95	100%	R$ -		**0,27%**
1.3	MURETA DE PROTEÇÃO	R$ 19.620,12	R$ 19.620,12	100%	R$ -		**15,11%**
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 16.025,01	R$ -		R$ 16.025,01	100%	**12,34%**
1.5	PISOS EXTERNOS	R$ 8.664,98	R$ 8.664,98	100%	R$ -		**6,67%**
1.6	PINTURA	R$ 21.731,93	R$ -		R$ 21.731,93	100%	**16,73%**
2	QUADRA POLIESPORTIVA DE SANTANA DA SERRA	R$ 62.972,29	R$ 30.336,33	48,17%	R$ 32.635,96	51,83%	**48,49%**
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 508,44	R$ 508,44	100%	R$ -		**0,39%**
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 592,77	R$ 592,77	100%	R$ -		**0,46%**
2.3	CONCLUSÃO DA MURETA DE PROTEÇÃO	R$ 5.493,83	R$ 5.493,83	100%	R$ -		**4,23%**
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 17.180,31	R$ 17.180,31	100%	R$ -		**13,23%**
2.5	PISOS EXTERNOS	R$ 6.560,98	R$ 6.560,98	100%	R$ -		**5,05%**
2.6	PINTURA	R$ 32.635,96	R$ -		R$ 32.635,96	100%	**25,13%**
TOTAIS MENSAIS			**R$ 59.479,82**	**45,80%**	**R$ 70.392,90**	**54,20%**	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO			**R$ 59.479,82**	**45,80%**	**R$ 129.872,72**	**100,00%**	**100,00%**
TOTAL		**R$ 129.872,72**					

GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR:12650456663

Assinado de forma digital por GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR:12650456663
Dados: 2022.12.02 08:36:56 -03'00'

Responsável Técnico: Geraldo Dias Pereira Júnior
CREA-MG: 248.562/D