
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 5.867,44                        5.867,44             -                      -                      -                      -                      

100% 100% 0% 0% 0% 0%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.956,25                      18.956,25            -                      -                      -                      -                      

100% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 ESTRUTURA DE CONCRETO 12.364,26                      6.182,13             6.182,13             -                      -                      -                      

100% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
4 ALVENARIAS 9.175,20                        4.587,60             4.587,60             -                      -                      -                      

100% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 37.373,59                      -                      9.343,40             9.343,40             18.686,80            -                      

100% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00%

6 34.061,87                      -                      -                      8.515,47             25.546,40            -                      

100% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.686,18                      -                      -                      -                      -                      36.686,18            
100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8 COBERTURAS E PROTEÇÕES 59.240,92                      -                      -                      17.772,28            29.620,46            11.848,18            
100% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%

9 PISOS 66.474,71                      -                      33.237,36            16.618,68            16.618,68            -                      
100% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00%

10 REVESTIMENTO PAREDE 94.366,68                      -                      -                      23.591,67            47.183,34            23.591,67            
100% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%

11 ESQUADRIAS 90.152,55                      -                      -                      -                      22.538,14            67.614,41            
100% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%

12 PINTURA 52.539,93                      -                      -                      -                      26.269,97            26.269,97            
100% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

13 LIMPEZA DE OBRA 1.322,11                        -                      -                      -                      -                      1.322,11             
100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL GERAL 518.581,69                    
PORCENTAGEM MENSAL 6,86                    10,29                  14,62                  35,96                  32,27                  

CUSTO MENSAL 35.593,42            53.350,48            75.841,49            186.463,78          167.332,52          
PORCENTAGEM ACUMULADA 6,86                    17,15                  31,78                  67,73                  100,00                

CUSTO ACUMULADO 35.593,42            88.943,90            164.785,39          351.249,17          518.581,69          

BANCADAS, TESTEIRAS, RODABANCAS, 
DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS EM GRANITO E 
ACESSÓRIOS

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D

Cronograma Físico-Financeiro
OBRA:  REFORMA DA UBS DO BAIRRO DO SAPÉ

ÓRGÂO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS
CNPJ: 18.017.426/0001 –13
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS
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