PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG		**VALOR DA OBRA:**	R$ 1.305.907,14
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES		**VALOR DO CONVENIO:**	R$ 1.284.000,00
LOCAL: COMUNIDADE DE SANTANA DA SERRA, MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG		**VALOR DA CONTRAPARTIDA:**	R$ 21.907,14
PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS	**DEZEMBRO DE 2022**		

ETAPAS		Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
SERVIÇOS INICIAIS	**R$ 30.395,14**	Físico %	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 15.197,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.197,57	R$ 30.395,14
POÇO PROFUNDO	**R$ 105.743,53**	Físico %	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 21.148,71	R$ 31.723,06	R$ 31.723,06	R$ 21.148,71	R$ -	R$ -	R$ 105.743,53
REDE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	**R$ 232.885,35**	Físico %	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 46.577,07	R$ 46.577,07	R$ 46.577,07	R$ 46.577,07	R$ 46.577,07	R$ -	R$ 232.885,35
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO	**R$ 215.440,54**	Físico %	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ -	R$ 43.088,11	R$ 64.632,16	R$ 64.632,16	R$ 43.088,11	R$ -	R$ 215.440,54
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RESERVATÓRIO CONCRETO ARMADO	**R$ 80.938,38**	Físico %	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 8.093,84	R$ 16.187,68	R$ 24.281,51	R$ 24.281,51	R$ 8.093,84	R$ -	R$ 80.938,38
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PMF	**R$ 52.048,81**	Físico %	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 10.409,76	R$ 10.409,76	R$ 10.409,76	R$ 10.409,76	R$ 5.204,88	R$ 5.204,88	R$ 52.048,81
RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM BLOQUETE	**R$ 19.261,01**	Físico %	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 3.852,20	R$ 3.852,20	R$ 3.852,20	R$ 3.852,20	R$ 1.926,10	R$ 1.926,10	R$ 19.261,01
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	**R$ 569.194,38**	Físico %	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 113.838,88	R$ 113.838,88	R$ 113.838,88	R$ 113.838,88	R$ 56.919,44	R$ 56.919,44	R$ 569.194,38
TOTAL	**############# ###**	**Físico %**	16,78%	20,34%	22,61%	21,80%	12,39%	6,07%	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 219.118,02**	**R$ 265.676,75**	**R$ 295.314,65**	**R$ 284.740,29**	**R$ 161.809,44**	**R$ 79.247,99**	**R$ 1.305.907,14**

GABRIEL VINICIUS MARTINS:12100018612

Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS MARTINS:12100018612
Dados: 2023.01.12 13:00:01 -03'00'

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA: 230.779/D

REINALDO LANDULFO TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL