CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81 | **DATA: JANEIRO DE 2023**

ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	60 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		PESO TOTAL
			FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 93.426,22**	**R$ 30.830,65**	**33,00%**	**R$ 30.830,65**	**33,00%**	**R$ 31.764,91**	**34,00%**	**2,67%**
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 93.426,22	R$ 30.830,65	33,00%	R$ 30.830,65	33,00%	R$ 31.764,91	34,00%	**2,67%**
2	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF**	**R$ 1.882.867,00**	**R$ 794.662,71**	**42,20%**	**R$ 910.006,11**	**48,33%**	**R$ 178.198,18**	**9,46%**	**53,89%**
2.1	RUA PLÍNIO JOSÉ VIEIRA	R$ 111.152,73	R$ 111.152,73	100,00%	R$ -		R$ -		**3,18%**
2.2	AVENIDA MAJOR SEVERINO NÁRIO	R$ 87.892,15	R$ 87.892,15	100,00%	R$ -		R$ -		**2,52%**
2.3	AVENIDA ALENCASTRO GUIMARÃES	R$ 595.617,83	R$ 595.617,83	100,00%	R$ -		R$ -		**17,05%**
2.4	AVENIDA MARIA APARECIDA	R$ 524.617,68	R$ -		R$ 524.617,68	100,00%	R$ -		**15,02%**
2.5	RUA AURÉLIO MENDES	R$ 108.075,53	R$ -		R$ 108.075,53	100,00%	R$ -		**3,09%**
2.6	RUA CORONEL ELPÍDIO DA ROCHA	R$ 277.312,90	R$ -		R$ 277.312,90	100,00%	R$ -		**7,94%**
2.7	RUA RIO VERDE	R$ 21.112,38	R$ -		R$ -		R$ 21.112,38	100,00%	**0,60%**
2.8	RUA DA PRAÇA CESÁRIO ROCHA	R$ 60.172,54	R$ -		R$ -		R$ 60.172,54	100,00%	**1,72%**
2.9	RUA DÉLIO DE ALMEIDA	R$ 96.913,26	R$ -		R$ -		R$ 96.913,26	100,00%	**2,77%**
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF**	**R$ 1.517.613,59**	**R$ 234.013,33**	**15,42%**	**R$ 331.279,22**	**21,83%**	**R$ 952.321,04**	**62,75%**	**43,44%**
3.1	RUA DONA ANA MARIA	R$ 97.751,00	R$ 97.751,00	100,00%	R$ -		R$ -		**2,80%**
3.2	AVENIDA PROFESSOR JOSE MONTEIRO DA FONSECA	R$ 106.651,18	R$ 106.651,18	100,00%	R$ -		R$ -		**3,05%**
3.3	AVENIDA MAJOR SEVERINO NÁRIO	R$ 296.111,47	R$ 29.611,15	10,00%	R$ 266.500,32	90,00%	R$ -		**8,48%**
3.4	AVENIDA PIO MINEIRO	R$ 64.778,90	R$ -		R$ 64.778,90	100,00%	R$ -		**1,85%**
3.5	RUA J	R$ 227.841,37	R$ -		R$ -		R$ 227.841,37	100,00%	**6,52%**
3.6	RUA RIO VERDE	R$ 195.862,95	R$ -		R$ -		R$ 195.862,95	100,00%	**5,61%**
3.7	RUA JOÃO CARDOSO	R$ 172.432,85	R$ -		R$ -		R$ 172.432,85	100,00%	**4,94%**
3.8	RUA DÉLIO DE ALMEIDA	R$ 42.850,30	R$ -		R$ -		R$ 42.850,30	100,00%	**1,23%**
3.9	AVENIDA ADÃO DÁCIO SOUTO	R$ 313.333,57	R$ -		R$ -		R$ 313.333,57	100,00%	**8,97%**
TOTAIS MENSAIS			**R$ 1.059.506,69**	**30,32%**	**R$ 1.272.115,99**	**36,41%**	**R$ 1.162.284,13**	**33,27%**	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO			**R$ 1.059.506,69**	**30,32%**	**R$ 2.331.622,68**	**66,73%**	**R$ 3.493.906,81**	**100,00%**	**100,00%**
TOTAL		**R$ 3.493.906,81**							

Responsável Técnico: Geraldo Dias Pereira Júnior
CREA-MG: 248.562/D

GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR:12650456663

Assinado de forma digital por GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR:12650456663
Dados: 2023.02.16 16:33:00 -03'00'