
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA

12.073,35 14.678,78 2,09% 100,00% 14.678,78

3 TRABALHOS EM TERRA 6.196,09 7.533,21 1,07% 5,00% 376,66 65,00% 4.896,58 30,00% 2.259,96

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, 
MUROS E CONTENÇÕES

56.894,88 69.172,80 9,83% 7,00% 4.842,10 30,00% 20.751,84 63,00% 43.578,86

5 SUPERESTRUTURA 29.422,37 35.771,72 5,08% 15,00% 5.365,76 40,00% 14.308,69 45,00% 16.097,27

6 ALVENARIA 16.698,43 20.301,95 2,88% 2,00% 406,04 58,00% 11.775,13 40,00% 8.120,78

7 COBERTURA E FORRO 9.438,24 11.475,01 1,63% 50,00% 5.737,51 50,00% 5.737,51

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.181,63 16.026,23 2,28% 35,00% 5.609,18 10,00% 1.602,62 10,00% 1.602,62 20,00% 3.205,25 20,00% 3.205,25 5,00% 801,31

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11.580,40 14.079,45 2,00% 10,00% 1.407,95 10,00% 1.407,95 10,00% 1.407,95 35,00% 4.927,81 20,00% 2.815,89 5,00% 703,97 10,00% 1.407,95

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 18.565,55 22.572,00 3,21% 10,00% 2.257,20 10,00% 2.257,20 10,00% 2.257,20 35,00% 7.900,20 20,00% 4.514,40 5,00% 1.128,60 10,00% 2.257,20

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 5.006,77 6.087,23 0,86% 35,00% 2.130,53 35,00% 2.130,53 30,00% 1.826,17

13 FERRAGENS 11.928,53 14.502,71 2,06% 40,00% 5.801,08 60,00% 8.701,62

14 REVESTIMENTO 22.777,30 27.692,64 3,93% 35,00% 9.692,42 35,00% 9.692,42 30,00% 8.307,79

15 PISOS E RODAPÉS 24.031,76 29.217,81 4,15% 35,00% 10.226,23 35,00% 10.226,23 30,00% 8.765,34

17 PINTURA 11.514,83 13.999,73 1,99% 10,00% 1.399,97 65,00% 9.099,82 25,00% 3.499,93

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E 
DIVISÓRIAS

108,94 132,45 0,02% 50,00% 66,22 50,00% 66,22

20 QUADRA 308.436,95 374.997,64 53,28% 1,00% 3.749,98 7,00% 26.249,84 25,00% 93.749,41 25,00% 93.749,41 20,00% 74.999,53 10,00% 37.499,76 8,00% 29.999,81 4,00% 14.999,91

23 LIMPEZA 5.160,72 6.274,40 0,89% 6,00% 376,46 6,00% 376,46 6,00% 376,46 6,00% 376,46 6,00% 376,46 6,00% 376,46 6,00% 376,46 58,00% 3.639,15

24 LEVANTAMENTOS, E 
PROJETOS

15.358,67 19.187,59 2,73% 50,00% 9.593,79 50,00% 9.593,79

26 OUTROS 140,08 170,31 0,02% 100,00% 170,31

4,19% 29.491,33 5,01% 35.242,22 7,10% 49.994,84 7,54% 53.041,51 17,31% 121.823,11 17,79% 125.249,56 16,64% 117.131,63 11,45% 80.614,91 7,70% 54.177,94 4,26% 29.967,51 1,01% 7.139,09

578.515,49 703.873,65 100,00% 4,19% 29.491,33 9,20% 64.733,54 16,30% 114.728,38 23,84% 167.769,89 41,14% 289.593,00 58,94% 414.842,57 75,58% 531.974,20 87,03% 612.589,11 94,73% 666.767,05 98,99% 696.734,56 100,00% 703.873,65TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: CAPITÃO ENÉAS-MG, 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
VALOR + 

BDI
% INC.

210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

TOTAL MENSAL

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL ILDA FERNANDES DE OLIVEIRA                                                                                                                                         

MUNICÍPIO / DISTRITO:  CAPITÕ ENÉAS-MG                                                                                                                                                       ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR JOSE MONTEIRO FONSECA, N 697, BAIRRO CENTRAL, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG.

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.
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