
OBJETO: Ampliação UBS José Magalhães Mendonça PRAZO DA OBRA:  MESES
Local= Rua Pio Mineiro, 420 Centro VALOR TOTAL DA OBRA:
DATA BASE:NORTE - 01/2023
BDI (S/ DES): 23,24%
DATA: 28/06/2023

ITEM DESCRIÇÃO
VL. DAS OBRAS/ 
SERVIÇOS

PESO (%)

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 5.691,81R$                                  1,84% 60,00% 3.415,09R$             40,00% 2.276,72R$                    -R$                              -R$                             -R$                                -R$                            100,00% 5.691,81R$                         
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.132,61R$                                  2,30% 70,00% 4.992,83R$             30,00% 2.139,78R$                    -R$                              -R$                             -R$                                -R$                            100,00% 7.132,61R$                         
3 ESTRUTURA DE CONCRETO 89.933,78R$                                29,00% 40,00% 35.973,51R$          60,00% 53.960,27R$                  -R$                              -R$                             -R$                                -R$                            100,00% 89.933,78R$                       
4 ALVENARIAS 47.759,98R$                                15,40% -R$                      20,00% 9.552,00R$                    50,00% 23.879,99R$                   30,00% 14.327,99R$                  -R$                                -R$                            100,00% 47.759,98R$                       
5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 19.298,51R$                                6,22% 10,00% 1.929,85R$             -R$                             30,00% 5.789,55R$                     20,00% 3.859,70R$                    20,00% 3.859,70R$                       20,00% 3.859,70R$                   100,00% 19.298,51R$                       
6 COBERTURAS E PROTEÇÕES 24.067,77R$                                7,76% -R$                      -R$                             -R$                              30,00% 7.220,33R$                    50,00% 12.033,89R$                     20,00% 4.813,55R$                   100,00% 24.067,77R$                       
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.271,54R$                                6,21% 10,00% 1.927,15R$             -R$                             40,00% 7.708,62R$                     20,00% 3.854,31R$                    20,00% 3.854,31R$                       10,00% 1.927,15R$                   100,00% 19.271,54R$                       
8 PISOS 28.564,55R$                                9,21% -R$                      -R$                             -R$                              40,00% 11.425,82R$                  40,00% 11.425,82R$                     20,00% 5.712,91R$                   100,00% 28.564,55R$                       
9 REVESTIMENTO PAREDE 16.457,02R$                                5,31% -R$                      -R$                             -R$                              30,00% 4.937,11R$                    40,00% 6.582,81R$                       30,00% 4.937,11R$                   100,00% 16.457,02R$                       

10 ESQUADRIAS 28.048,73R$                                9,05% -R$                      -R$                             10,00% 2.804,87R$                     -R$                             30,00% 8.414,62R$                       60,00% 16.829,24R$                 100,00% 28.048,73R$                       
12 PINTURA 22.816,46R$                                7,36% -R$                      -R$                             -R$                              -R$                             50,00% 11.408,23R$                     50,00% 11.408,23R$                 100,00% 22.816,46R$                       
13 LIMPEZA DA OBRA 1.043,08R$                                  0,34% -R$                      -R$                             -R$                              -R$                             -R$                                100,00% 1.043,08R$                   100,00% 1.043,08R$                         
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15,56% 48.238,43R$      21,91% 67.928,77R$            12,96% 40.183,03R$              14,71% 45.625,26R$             18,56% 57.579,38R$               16,30% 50.530,97R$            100,00% 310.085,84R$               
15,56% 48238,43 37,47% 116.167,20R$               50,43% 156.350,23R$                 65,14% 201.975,49R$                18,56% 57.579,38R$                     34,86% 108.110,35R$               83,70% 259.541,85R$                    

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

310.085,84R$                       

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

VALOR TOTAL DA OBRA: 310.085,84R$                       100,00%

MÊS 6MÊS 5

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA
CAU: A111971-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO
REINALDO LANDULFO TEIXEIRA

PREFEITO DE CAPITÃO ENÉAS-MG


