
OBJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T PRAZO DA OBRA: 6 MESES
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS VALOR TOTAL DA OBRA:
DATA BASE: NORTE- 07/2022
BDI (S/ DES): 23,24%
DATA: 15/09/2022

ITEM DESCRIÇÃO
VL. DAS OBRAS/ 
SERVIÇOS

PESO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMIARES 358.263,96R$             17,97% 25,00% 89.565,99R$           15,00% 53.739,59R$           15,00% 53.739,59R$           15,00% 53.739,59R$           15,00% 53.739,59R$           15,00% 53.739,59R$           100,00% 358.263,96R$               

2
ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL 
FRAMING 562.910,57R$             28,24% 5,00% 28.145,53R$           20,00% 112.582,11R$        35,00% 197.018,70R$        40,00% 225.164,23R$        -R$                       -R$                       100,00% 562.910,57R$               

3 ALVENARIAS E DIVISÕES 12.336,14R$               0,62% 5,00% 616,81R$                 20,00% 2.467,23R$             35,00% 4.317,65R$             40,00% 4.934,46R$             -R$                       -R$                       100,00% 12.336,14R$                 
4 COBERTURAS 80.108,25R$               4,02% -R$                       -R$                       -R$                       50,00% 40.054,13R$           50,00% 40.054,13R$           -R$                       100,00% 80.108,25R$                 
5 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO 43.967,18R$               2,21% -R$                       -R$                       30,00% 13.190,15R$           30,00% 13.190,15R$           40,00% 17.586,87R$           -R$                       100,00% 43.967,18R$                 
6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 92.617,93R$               4,65% -R$                       10,00% 9.261,79R$             10,00% 9.261,79R$             20,00% 18.523,59R$           30,00% 27.785,38R$           30,00% 27.785,38R$           100,00% 92.617,93R$                 
7 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 3.330,50R$                 0,17% -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       100,00% 3.330,50R$             100,00% 3.330,50R$                    
8 DRENAGEM 43.602,45R$               2,19% -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       40,00% 17.440,98R$           60,00% 26.161,47R$           100,00% 43.602,45R$                 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 165.593,22R$             8,31% -R$                       10,00% 16.559,32R$           10,00% 16.559,32R$           20,00% 33.118,64R$           30,00% 49.677,97R$           30,00% 49.677,97R$           100,00% 165.593,22R$               

10 CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.245,26R$               2,07% -R$                       10,00% 4.124,53R$             10,00% 4.124,53R$             20,00% 8.249,05R$             30,00% 12.373,58R$           30,00% 12.373,58R$           100,00% 41.245,26R$                 
11 CFTV E SONORIZAÇÃO 2.920,53R$                 0,15% -R$                       -R$                       -R$                       10,00% 292,05R$                 40,00% 1.168,21R$             50,00% 1.460,27R$             100,00% 2.920,53R$                    
12 SPDA 48.194,37R$               2,42% -R$                       -R$                       -R$                       10,00% 4.819,44R$             40,00% 19.277,75R$           50,00% 24.097,19R$           100,00% 48.194,37R$                 
13 CLIMATIZAÇÃO 2.510,74R$                 0,13% -R$                       -R$                       -R$                       10,00% 251,07R$                 20,00% 502,15R$                 70,00% 1.757,52R$             100,00% 2.510,74R$                    
14 ESQUADRIA DE MADEIRA 42.268,71R$               2,12% -R$                       -R$                       -R$                       40,00% 16.907,48R$           60,00% 25.361,23R$           -R$                       100,00% 42.268,71R$                 
15 ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO 89.097,07R$               4,47% -R$                       -R$                       -R$                       40,00% 35.638,83R$           60,00% 53.458,24R$           -R$                       100,00% 89.097,07R$                 
16 ESQUADRIA METÁLICA 6.744,46R$                 0,34% -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       50,00% 3.372,23R$             50,00% 3.372,23R$             100,00% 6.744,46R$                    
17 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 33.411,24R$               1,68% -R$                       -R$                       -R$                       20,00% 6.682,25R$             40,00% 13.364,50R$           40,00% 13.364,50R$           100,00% 33.411,24R$                 
18 PISOS 124.252,15R$             6,23% 25,00% 31.063,04R$           -R$                       15,00% 18.637,82R$           30,00% 37.275,65R$           30,00% 37.275,65R$           -R$                       100,00% 124.252,15R$               
19 ESPELHOS 3.080,55R$                 0,15% -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       100,00% 3.080,55R$             100,00% 3.080,55R$                    
20 PINTURA INTERNA / EXTERNA 92.827,28R$               4,66% -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       50,00% 46.413,64R$           50,00% 46.413,64R$           100,00% 92.827,28R$                 
21 BANCADA 15.814,19R$               0,79% -R$                       -R$                       -R$                       100,00% 15.814,19R$           -R$                       -R$                       100,00% 15.814,19R$                 
22 SINALIZAÇÃO 3.518,53R$                 0,18% -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       100,00% 3.518,53R$             100,00% 3.518,53R$                    
23 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 40.984,26R$               2,06% -R$                       -R$                       15,00% 6.147,64R$             25,00% 10.246,07R$           30,00% 12.295,28R$           30,00% 12.295,28R$           100,00% 40.984,26R$                 
24 LIMPEZA GERAL 8.857,89R$                 0,44% 10,00% 885,79R$                 10,00% 885,79R$                 10,00% 885,79R$                 10,00% 885,79R$                 20,00% 1.771,58R$             40,00% 3.543,16R$             100,00% 8.857,89R$                    
25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 74.863,62R$               3,75% 16,66% 12.472,28R$           16,66% 12.472,28R$           16,66% 12.472,28R$           16,66% 12.472,28R$           16,66% 12.472,28R$           16,70% 12.502,22R$           100,00% 74.863,62R$                 

8,16% 162.749,44R$   10,64% 212.092,64R$   16,87% 336.355,26R$   27,00% 538.258,94R$   22,34% 445.391,24R$   14,97% 298.473,58R$   100,00% 1.993.321,05R$      
8,16% 162749,44 18,80% 374.842,08R$        35,67% 711.197,34R$        62,67% 1.249.456,28R$     85,01% 1.694.847,52R$     99,98% 1.993.321,10R$     99,98% 1.992.922,39R$            

RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

1.993.321,05R$                   

GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL CREA 248.562/D REINALDO LANDULFO TEIXEIRA

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

VALOR TOTAL DA OBRA: 1.993.321,05R$    100,00%

MÊS 5 MÊS 6

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


