CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO

ENEAS, MG

ENDERECO: ACESSO A RIMA INDUSTRIAL - LGM-631 NA SEDE DO MUNICIPIO
DE CAPITAO ENEAS/MG

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO ACESSO A RIMA INDUSTRIAL INCLUINDO MAO DE OBRA,

MAQUINARIO E PARTE DOS MATERIAIS.

VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 695.633,44 DATA: FEVEREIRO DE 2022
TEM SERVICO VALOR POR ETAPA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 PESO
FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % TOTAL
1.0  |SERVICOS PRELIMINARES RS 75.185,48 [ RS  75.185,48 100,00% 10,81%
PROTECAO DE TRANSEUNTE -
2.0 |SINALIZACAO DE INTERRUPCAO DE
TRANSITO RS 2.493,32 | RS 2.493,32 100,00% 0,36%
3.0 |MOVIMENTOS DE TERRA SUBLEITO E BASE
RS 174.730,79 | R$  26.209,62 15,00%| RS 148.521,17 | 85,00% 25,12%
4.0 [PAVIMENTAGAO RS 255.539,39 RS 127.769,69 | 50,00%| R$ 127.769,69 | 50,00%| 36,73%
5.0 [MEIO-FIO E DRENAGEM RS 156.820,09 | RS  39.205,02 25,00%| RS  39.205,02 25,00%| R$  39.205,02 25,00%| R$ 39.205,02 25,00%| 22,54%
60 |INFRAESTRUTURA DE INS:FALA(;OES
ELETRICAS DE ILUMINACAO RS 26.896,77 RS  26.896,77 | 100,00% 3,87%
20 SINALIZAGCAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES RS 3.967,61 R$ 3.967,61 | 100,00% 0,57%
TOTAIS MENSAIS RS 143.093,44 20,57%| R$ 187.726,19 | 26,99%| RS 193.871,49 | 27,87%| R$ 170.942,32 | 24,57%| 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 143.093,44 20,57%| R$ 330.819,63 | 47,56%| R$ 524.691,12 | 75,43%| R$ 695.633,44 | 100,00%| 100,00%
TOTAL RS 695.633,44

Responsavel Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior
CREA-MG: 248.562/D




