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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
866533

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. CANTEIRO 2  100.495,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PISO  100.495,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 100.272,73 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 223,10 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 100.495,83 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 100.272,73 100.272,73 100.272,73 100.272,73 100.272,73 100.272,73 100.272,73 100.272,73 100.272,73 100.272,73 100.272,73 100.272,73 

Acumulado: Contrapartida: 223,10 223,10 223,10 223,10 223,10 223,10 223,10 223,10 223,10 223,10 223,10 223,10 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 100.495,83 100.495,83 100.495,83 100.495,83 100.495,83 100.495,83 100.495,83 100.495,83 100.495,83 100.495,83 100.495,83 100.495,83 

Local Responsável Técnico
Nome: GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR
CREA/CAU: 248.562/D

Data ART/RRT: MG20220879590
quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RESTAURAÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS DA AVENIDA PEDRO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MGRESTAURAÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS DA AVENIDA PEDRO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

CAPITÃO ENÉAS/MG

1052989-50

Total:    R$ 100.495,83

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


