
VR ETAPA PESO

EXEC % EXEC % EXEC % EXEC % EXEC % EXEC % TOTAL

1 Serviços preliminares 11.025,76 11.025,76 100% - 0% - - - - - - - - 1,23%
2 Fachada 16.357,27 - - - - - - - - 8.178,64R$  50% 8.178,63R$  50% 1,82%
3 Demolição e retirada 8.898,84 8.898,84 100% - 0% - - - - - - - 0% 0,99%
4 Supraestrutura 20.520,57 - - 10.260,29R$  50% 10.260,29R$  50% - - - - - - 2,28%
5 Alvenaria e Revestimento 23.694,76 11.847,38 50% 11.847,38 50% - - - - - - - - 2,64%
6 Pisos e rodapés 93.415,88 - - - - - - 46.707,94R$  50% 46.707,94R$  50% - - 10,39%
7 Cobertura 406.061,29 - - - - - - 135.353,76 33,3% 135.353,76 33,3% 135.353,76 33,3% 45,18%
8 Esquadrias e vidros 43.418,18 - - - - - - - - 21.709,09R$  50% 19.643,41R$  50% 4,83%
9 Instalações elétricas 123.129,48 - - - - 61.564,74R$  50% 61.564,74R$  50% 13,70%

10 Pintura 98.467,71 - - - - - - - - - - 98.467,71R$  100% 10,96%
11 Instalações hidrosanitárias e Bancadas 28.182,23 - - - - 14.091,12R$  50% 14.091,12R$  50% - - - - 3,14%
12 Outros Serviços 18.801,18 18.807,18R$  100% 0,75%
13 Serviços complementares 6.746,55 - - - - - - - - - - 6.746,55 100% 0,75%

898.719,70 31.771,98 3,54% 22.107,67 2,46% 85.916,14R$  9,56% 257.717,56R$  28,68% 230.756,61R$  25,68% 268.390,06 29,86% 100,00%

CAU: A111971-0

MÊS 4

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO
OBRA:  REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA HILDA FERNANDES DE OLIVEIRA

ITEM SERVIÇOS MÊS 3 MÊS 5 MÊS 6

LOCAL:  SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS,MG BDI ADOTADO:

TOTAIS MENSAIS

CREA MG 42.493/D

FONTE: SETOP NORTE - SINAPI-DESONERADO

MÊS 1 MÊS 2

CAPITÃO ENÉAS/ MG, 25 DE ABRIL DE 2022

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORGÃO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS / MG DATA:  25/04/2022
OBRA:  REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA HILDA FERNANDES DE OLIVEIRA

20,76%
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