
VL ETAPA PESO
EXEC % EXEC % EXEC % TOTAL

.1
 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

6.533,76     6.533,76      100% -              0% -            0% 1,89%

.2
ESCADAS / 
TALUDES/ 
ARRIMO

28.059,43   28.059,43    100% -              0% -            0% 8,12%

.3
REVESTIMENTO
S

1.107,72     1.107,72      100% -              0% -            0% 0,32%

.4
PAVIMENTAÇÃO/
MEIO FIO

32.660,35   32.660,35    100% -              0% -            0% 9,45%

.5
ALVENARIAS/CO
NVIVÊNCIA

7.528,00     7.528,00      100% -              0% -            0% 2,18%

.6
PORTAS 
METÁLICAS/AÇO
UGUE

425,04        425,04        100% -            0% 0,12%

.7
TELHADO/CONVI
VÊNCIA

34.630,11   34.630,11   100% -            0% 10,02%

.8
BANCADA/AÇOU
GUE

1.545,61     1.545,61     100% -            0% 0,45%

.9
INSTALAÇÕES 
HIDRO-
SANITÁRIAS

10.152,90   10.152,90   100% -            0% 2,94%

.10 SUMIDOURO 680,31        680,31        100% -            0% 0,20%

.11
REVESTIMENTO
S

22.334,56   22.334,56   100% -            0% 6,46%

.12 ESQUADRIAS 7.843,71     7.843,71     100% -            0% 2,27%

.13 PISO CERÂMICO 12.750,00   12.750,00   100% -            0% 3,69%

.14 PINTURAS 4.859,56     4.859,56     100% -            0% 1,41%

.15

INSTALAÇÕES 
ELETRICAS/CON
VIVÊNCIA/PONT
O DE ÔNIBUS

6.305,00     6.305,00     100% -            0% 1,83%

.16
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/POST
ES

14.254,01 14.254,01 100% 4,13%

.17 GRADIL 41.597,62 41.597,62 100% 12,04%

.18
COBERTURA 
METÁLICA

80.114,30 80.114,30 100% 23,19%

.19 PÓRTICO 36,53 36,53        100% 0,01%

.20
ESTRUTURA/PÓ
RTICO

3.895,14 3.895,14   100% 1,13%

.21 PINTURA 10.023,36 10.023,36 100% 2,90%

.22
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/COBE
RTURA

4.503,81 4.503,81   100% 1,30%

.23
PINTURA EM 
MEIO FIO (OBRA 
DE ARTE)

3.113,81 3.113,81   100% 0,90%

.24
SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES

10.514,85 10.514,85 100% 3,04%

345.469,49 75.889,26    21,97% 101.526,80 29,39% 168.053,43 48,64% 100,0%

CONSTRUÇÃO DO MERCADO E TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAÇAREMA
Cidade : Capitão Eneas/MG

TOTAIS MENSAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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