CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE
CAPITAO ENEAS, MG

ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE RUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG

VALOR MAXIMO PROPOSTO: RS 107.439,84 [DATA: AGOSTO DE 2022
MES 01
ITEM SERVICO VALOR POR ETAPA PESO TOTAL
FINANCEIRO %

1 RUA DONA ANA MARIA RS 107.439,84 RS 107.439,84 100,00% 24,93%
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 956,66 | RS 956,66 100,00% 0,22%
1.2 BASE RS 7.236,86 | RS 7.236,86 100,00% 1,68%
1.3 PAVIMENTA(;AO RS 99.246,32 | RS 99.246,32 100,00% 23,03%

TOTAL RS 107.439,84
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Responsavel Técnico: Paulo Paz Da Cruz
CREA-MG: 230.784/D
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