
201.823,02R$                         

FINANCEIRO %
1 RUA DONA ANA MARIA 108.185,07R$                         108.185,07R$                  100,00% 53,60%

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 969,96R$                                 969,96R$                          100,00% 0,48%
1.2 BASE 7.039,26R$                              7.039,26R$                      100,00% 3,49%
1.3 PAVIMENTAÇÃO 100.175,85R$                         100.175,85R$                  100,00% 49,64%
2 RUA AURÉLIO MENDES 93.637,95R$                           93.637,95R$                    100,00% 46,40%

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 384,24R$                                 384,24R$                          100,00% 0,19%
2.2 BASE 6.121,99R$                              6.121,99R$                      100,00% 3,03%
2.3 PAVIMENTAÇÃO 87.131,72R$                           87.131,72R$                    100,00% 43,17%

201.823,02R$                  100,00% 100,00%
201.823,02R$                  100,00% 100,00%

201.823,02R$              

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D

TOTAL

TOTAIS MENSAIS
TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PESO TOTALVALOR POR ETAPASERVIÇOITEM

EMPREENDIMENTO:  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

DATA: NOVEMBRO DE 2022

MÊS 01

VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE 
CAPITÃO ENÉAS, MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG
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