CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE

CAPITAO ENEAS, MG

ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG

VALOR MAXIMO PROPOSTO: RS 201.823,02 |DATA: NOVEMBRO DE 2022
ITEM SERVICO VALOR POR ETAPA MES 01 PESO TOTAL
FINANCEIRO %

1 RUA DONA ANA MARIA RS 108.185,07 | RS 108.185,07 100,00% 53,60%
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 969,96 | RS 969,96 100,00% 0,48%
1.2 BASE RS 7.039,26 | RS 7.039,26 100,00% 3,49%
1.3 PAVIMENTACAO RS 100.175,85 | RS 100.175,85 100,00% 49,64%

2 RUA AURELIO MENDES RS 93.637,95 | RS 93.637,95 100,00% 46,40%
2.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 384,24 | RS 384,24 100,00% 0,19%
2.2 BASE RS 6.121,99 | RS 6.121,99 100,00% 3,03%
2.3 PAVIMENTACAO RS 87.131,72 | RS 87.131,72 100,00% 43,17%

TOTAIS MENSAIS RS 201.823,02 100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 201.823,02 100,00% 100,00%
TOTAL RS 201.823,02
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