CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

|ENDERECO: RUA JOSE PATRICIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CACAREMA E AVENIDA PADRE

EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CACAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS MG

VALOR MAXIMO PROPOSTO: RS 129.872,72 DATA: NOVEMBRO DE 2022
ITEM SERVICO VALOR POR ETAPA MES 01 MES 02 PESO TOTAL
FINANCEIRO % FINANCEIRO %

1 QUADRA POLIESPORTIVA DE CACAREMA RS 66.900,43 [ RS 29.143,49 43,56%| RS 37.756,94 56,44% 51,51%
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 508,44 | RS 508,44 100%| RS - 0,39%
1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 349,95 | RS 349,95 100%| RS - 0,27%
1.3 MURETA DE PROTECAO RS 19.620,12 | RS 19.620,12 100%| RS - 15,11%
1.4 INSTALACOES ELETRICAS RS 16.025,01 | RS - RS 16.025,01 100% 12,34%
1.5 PISOS EXTERNOS RS 8.664,98 | RS 8.664,98 100%| RS - 6,67%
1.6 PINTURA RS 21.731,93 [ RS - RS 21.731,93 100% 16,73%

2 QUADRA POLIESPORTIVA DE SANTANA DA SERRA RS 62.972,29 [ RS 30.336,33 48,17%| RS 32.635,96 51,83% 48,49%
2.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 508,44 | RS 508,44 100%| RS - 0,39%
2.2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 592,77 | RS 592,77 100%| RS - 0,46%
2.3 CONCLUSAO DA MURETA DE PROTECAO RS 5.493,83 | RS 5.493,83 100%| RS - 4,23%
2.4 INSTALACOES ELETRICAS RS 17.180,31 | RS 17.180,31 100%| RS - 13,23%
2.5 PISOS EXTERNOS RS 6.560,98 | RS 6.560,98 100%| RS - 5,05%
2.6 PINTURA RS 32.635,96 | RS - RS 32.635,96 100% 25,13%

TOTAIS MENSAIS RS 59.479,82 45,80%| RS 70.392,90 54,20% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 59.479,82 45,80%| RS 129.872,72 100,00% 100,00%
TOTAL RS  129.872,72
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