
FINANCEIRO % FINANCEIRO %
1 QUADRA POLIESPORTIVA DE CAÇAREMA 66.900,43R$                     29.143,49R$                        43,56% 37.756,94R$                             56,44% 51,51%

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 508,44R$                           508,44R$                             100% -R$                                         0,39%
1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 349,95R$                           349,95R$                             100% -R$                                         0,27%
1.3 MURETA DE PROTEÇÃO 19.620,12R$                     19.620,12R$                        100% -R$                                         15,11%
1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.025,01R$                     -R$                                    16.025,01R$                             100% 12,34%
1.5 PISOS EXTERNOS 8.664,98R$                       8.664,98R$                          100% -R$                                         6,67%
1.6 PINTURA 21.731,93R$                     -R$                                    21.731,93R$                             100% 16,73%
2 QUADRA POLIESPORTIVA DE SANTANA DA SERRA 62.972,29R$                     30.336,33R$                        48,17% 32.635,96R$                             51,83% 48,49%

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 508,44R$                           508,44R$                             100% -R$                                         0,39%
2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 592,77R$                           592,77R$                             100% -R$                                         0,46%
2.3 CONCLUSÃO DA MURETA DE PROTEÇÃO 5.493,83R$                       5.493,83R$                          100% -R$                                         4,23%
2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.180,31R$                     17.180,31R$                        100% -R$                                         13,23%
2.5 PISOS EXTERNOS 6.560,98R$                       6.560,98R$                          100% -R$                                         5,05%
2.6 PINTURA 32.635,96R$                     -R$                                    32.635,96R$                             100% 25,13%

59.479,82R$                        45,80% 70.392,90R$                             54,20% 100,00%
59.479,82R$                        45,80% 129.872,72R$                           100,00% 100,00%

129.872,72R$         

TOTAIS MENSAIS
TOTAL ACUMULADO

TOTAL

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D

ITEM SERVIÇO VALOR POR ETAPA
MÊS 01 MÊS 02

PESO TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE 
EMPREENDIMENTO:   REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: 129.872,72R$                               DATA: NOVEMBRO DE 2022
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