
2.192.176,52R$                          

FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %
1 AVENIDA NOSSA SENHORA DA GUIA 77.725,17R$                               11.099,15R$     14,28% 11.099,15R$       14,28% 11.099,15R$       14,28% 11.099,15R$       14,28% 11.099,15R$       14,28% 11.099,15R$       14,28% 11.130,24R$       14,32% 3,55%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 77.725,17R$                                11.099,15R$     14,28% 11.099,15R$       14,28% 11.099,15R$        14,28% 11.099,15R$        14,28% 11.099,15R$        14,28% 11.099,15R$        14,28% 11.130,24R$        14,32% 3,55%
2 AVENIDA NOSSA SENHORA DA GUIA 609.869,15R$                             305.511,42R$   50,09% 304.357,73R$     49,91% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 27,82%

2.1
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 2.884,22R$                                  2.018,95R$        70,00% 865,27R$             30,00% -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    0,13%

2.2 BASE 6.095,30R$                                  3.047,65R$        50,00% 3.047,65R$          50,00% -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    0,28%
2.3 PAVIMENTAÇÃO 478.203,91R$                             239.101,96R$   50,00% 239.101,96R$     50,00% -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    21,81%
2.4 MEIO FIO E DRENAGEM 122.685,72R$                             61.342,86R$     50,00% 61.342,86R$       50,00% -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    5,60%
3 RUA CORONEL ELPÍDIO DA ROCHA 323.303,81R$                             -R$                  0,00% -R$                    0,00% 323.303,81R$     100,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 14,75%

3.1 TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 826,27R$                                     -R$                  -R$                    826,27R$             100,00% -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    0,04%
3.2 BASE 3.381,53R$                                  -R$                  -R$                    3.381,53R$          100,00% -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    0,15%
3.3 PAVIMENTAÇÃO 265.131,26R$                             -R$                  -R$                    265.131,26R$     100,00% -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    12,09%
3.4 MEIO FIO E DRENAGEM 53.964,75R$                                -R$                  -R$                    53.964,75R$        100,00% -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    2,46%
4 RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 145.561,48R$                             -R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 145.561,48R$     100,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 6,64%

4.1 TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 534,12R$                                     -R$                  -R$                    -R$                    534,12R$             100,00% -R$                    -R$                    -R$                    0,02%
4.2 BASE 1.394,89R$                                  -R$                  -R$                    -R$                    1.394,89R$          100,00% -R$                    -R$                    -R$                    0,06%
4.3 PAVIMENTAÇÃO 109.333,57R$                             -R$                  -R$                    -R$                    109.333,57R$     100,00% -R$                    -R$                    -R$                    4,99%
4.4 MEIO FIO E DRENAGEM 34.298,90R$                                -R$                  -R$                    -R$                    34.298,90R$        100,00% -R$                    -R$                    -R$                    1,56%
5 RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA 144.546,07R$                             -R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 144.546,07R$     100,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 6,59%

5.1 TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 518,05R$                                     -R$                  -R$                    -R$                    518,05R$             100,00% -R$                    -R$                    -R$                    0,02%
5.2 BASE 1.385,99R$                                  -R$                  -R$                    -R$                    1.385,99R$          100,00% -R$                    -R$                    -R$                    0,06%
5.3 PAVIMENTAÇÃO 108.636,57R$                             -R$                  -R$                    -R$                    108.636,57R$     100,00% -R$                    -R$                    -R$                    4,96%
5.4 MEIO FIO E DRENAGEM 34.005,46R$                                -R$                  -R$                    -R$                    34.005,46R$        100,00% -R$                    -R$                    -R$                    1,55%
6 AVENIDA BURARAMA 158.922,15R$                             -R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 81.577,55R$       51,33% 77.344,60R$       48,67% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 7,25%

6.1
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 2.876,10R$                                  -R$                  -R$                    -R$                    2.876,10R$          100,00% -R$                    -R$                    -R$                    0,13%

6.2 BASE 1.356,85R$                                  -R$                  -R$                    -R$                    1.356,85R$          100,00% -R$                    -R$                    -R$                    0,06%
6.3 PAVIMENTAÇÃO 106.457,32R$                             -R$                  -R$                    -R$                    53.228,66R$        50,00% 53.228,66R$        50,00% -R$                    -R$                    4,86%
6.4 MEIO FIO E DRENAGEM 48.231,88R$                                -R$                  -R$                    -R$                    24.115,94R$        50,00% 24.115,94R$        50,00% -R$                    -R$                    2,20%
7 AVENIDA ANTONIO FERREIRA DE PINHO 321.143,88R$                             -R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 162.193,77R$     50,51% 158.950,11R$     49,49% -R$                    0,00% 14,65%

7.1 TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 882,40R$                                     -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    882,40R$             100,00% -R$                    -R$                    0,04%
7.2 BASE 2.361,26R$                                  -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    2.361,26R$          100,00% -R$                    -R$                    0,11%
7.3 PAVIMENTAÇÃO 186.112,26R$                             -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    93.056,13R$        50,00% 93.056,13R$        50,00% -R$                    8,49%
7.4 MEIO FIO E DRENAGEM 131.787,96R$                             -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    65.893,98R$        50,00% 65.893,98R$        50,00% -R$                    6,01%
8 AVENIDA PIO MINEIRO 98.031,17R$                               -R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 49.921,09R$       50,92% 48.110,08R$       49,08% -R$                    0,00% 4,47%

8.1
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 777,34R$                                     -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    777,34R$             100,00% -R$                    -R$                    0,04%

8.2 BASE 1.033,67R$                                  -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    1.033,67R$          100,00% -R$                    -R$                    0,05%
8.3 PAVIMENTAÇÃO 81.067,38R$                                -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    40.533,69R$        50,00% 40.533,69R$        50,00% -R$                    3,70%
8.4 MEIO FIO E DRENAGEM 15.152,78R$                                -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    7.576,39R$          50,00% 7.576,39R$          50,00% -R$                    0,69%
9 RUA VALERIANO MARTINS DE SOUZA 313.073,64R$                             -R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% 313.073,64R$     100,00% 14,28%

9.1
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 1.590,12R$                                  -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    1.590,12R$          100,00% 0,07%

9.2 BASE 3.381,16R$                                  -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    3.381,16R$          100,00% 0,15%
9.3 PAVIMENTAÇÃO 264.591,29R$                             -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    264.591,29R$     100,00% 12,07%
9.4 MEIO FIO E DRENAGEM 43.511,07R$                                -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    43.511,07R$        100,00% 1,98%

316.610,57R$   14,44% 315.456,89R$     14,39% 334.402,96R$     15,25% 382.784,25R$     17,46% 300.558,61R$     13,71% 218.159,34R$     9,95% 324.203,88R$     14,79% 100,00%
316.610,57R$   14,44% 632.067,46R$     28,83% 966.470,42R$     44,09% 1.349.254,68R$  61,55% 1.649.813,29R$  75,26% 1.867.972,64R$  85,21% 2.192.176,52R$  100,00% 100,00%

2.192.176,52R$              

TOTAIS MENSAIS
TOTAL ACUMULADO

TOTAL

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D

ITEM SERVIÇO VALOR POR ETAPA
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 07

PESO TOTAL
MÊS 06MÊS 05MÊS 04MÊS 03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: DATA: JANEIRO DE 2023
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