CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

|ENDERE(,‘O: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

VALOR MAXIMO PROPOSTO: RS 2.192.176,52 | DATA: JANEIRO DE 2023
TEm SERVICO VALOR POR ETAPA MES 01 MES 02 MEs 03 MES 04 MES 05 MES 06 MEs 07 PESOTOTAL
FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %
1 |AVENIDA NOSSA SENHORA DA GUIA RS 77.725,17 | RS _11.099,15 14,28%| RS 11.099,15 | 14,28%| RS _ 11.099,15 | 14,28%| RS _ 11.099,15 | 14,28%| RS _ 11.099,15 | 14,28%| RS _ 11.099,15 | 14,08%| RS _ 11.130,24 | 14,32% 3,55%
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS 7772517 | R$_11.099,15 14,28%| RS 11.009,15 | 14,28%| RS 11.099,15 | 14,28%| R$ _ 11.099,15 | 14,28%| R$ _ 11.099,15 | 14,28%| R$ _ 11.099,15 | 14,28%| R$ _ 11.130,24 | 14,32% 3,55%
2 |AVENIDA NOSSA SENHORA DA GUIA RS 609.869,15 | R$ 305.511,42 50,09%| RS 304.357,73 | 49,91%| RS : 0,00%| R$ - 0,00%| RS : 0,00%| R$ - 0,00%| RS : 0,00% 27,80%
SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAQ
2.1 |PLANIALTIMETRICA RS 2.884,22 | RS 2.018,95 70,00%| RS 865,27 | 30,00%| RS - RS - RS - RS - RS - 0,13%
2.2 [BASE RS 6.095,30 | RS 3.047,65 50,00%| RS 3.047,65 | 50,00%| RS - RS - RS - RS - RS - 0,28%
2.3 |PAVIMENTACAO RS 478.203,91 | RS 239.101,96 50,00%| RS 239.101,96 | 50,00%| RS - RS - RS - RS - RS - 21,81%
2.4__|MEIO FIO E DRENAGEM RS 12268572 | RS 61.342,86 50,00%| RS 61.342,86 | 50,00%| RS - RS - RS - RS - RS - 5,60%
3 |RUA CORONEL ELPIDIO DA ROCHA RS 323.303,81 | R$ > 0,00%| RS > 0,00%| R$ 323.303,81 | 100,00%| R$ - 0,00%| RS : 0,00%| R$ - 0,00%| RS : 0,00% 14,75%
3.1 |TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA RS 826,27 | RS - RS - RS 826,27 | 100,00%| RS - RS - RS - RS - 0,04%
3.2 [BASE RS 3.381,53 | RS - RS - RS 3.381,53 | 100,00%| RS - RS - RS - RS - 0,15%
3.3 |PAVIMENTACAO RS 265.131,26 | RS - RS - RS 265.131,26 | 100,00%| RS - RS - RS - RS - 12,09%
3.4 |MEIO FIO E DRENAGEM RS 53.964,75 | RS - RS - RS 53.964,75 | 100,00%| RS - RS - RS - RS - 2,46%
4 |RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO RS 145.561,48 | RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| R$ _145.561,48 | 100,00%] R$ : 0,00%| R$ - 0,00%| RS : 0,00% 6,61%
4.1 |TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA RS 534,12 | RS - RS - RS - RS 534,12 | 100,00%| RS - RS - RS - 0,02%
42 [BASE RS 1.394,89 | RS - RS - RS - RS 1.394,89 | 100,00%| RS - RS - RS - 0,06%
43 |PAVIMENTACAO RS 109.333,57 | RS - RS - RS - RS 109.333,57 | 100,00%| RS - RS - RS - 4,99%
4.4__|MEIO FIO E DRENAGEM RS 34.298,90 | RS - RS - RS - RS 34.298,90 | 100,00%| RS - RS - RS - 1,56%
5 |RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA RS 144.546,07 | RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS : 0,00%| R$ 144.546,07 | 100,00%] R$ : 0,00%| R$ - 0,00%| RS : 0,00% 6,50%
5.1 |TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA RS 518,05 | RS - RS - RS - RS 518,05 | 100,00%| RS - RS - RS - 0,02%
52 [BASE RS 1.385,99 | RS - RS - RS - RS 138599 | 100,00%| RS - RS - RS - 0,06%
53 |PAVIMENTACAO RS 108.636,57 | RS - RS - RS - RS 108.636,57 | 100,00%| RS - RS - RS - 4,96%
5.4 |MEIO FIO E DRENAGEM RS 34.005,46 | RS - RS - RS - RS 34.005,46 | 100,00%| RS - RS - RS - 1,55%
6 |AVENIDA BURARAMA RS 158.922,15 | RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS : 0,00%| RS 81.577,55 | 51,33%| R$ _ 77.344,60 | 48,67%| R$ - 0,00%| RS : 0,00% 7,25%
SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAQ
6.1 |PLANIALTIMETRICA RS 2.876,10 | RS - RS - RS - RS 2.876,10 | 100,00%| RS - RS - RS - 0,13%
62 [BASE RS 1.356,85 | RS - RS - RS - RS 135685 | 100,00%| RS - RS - RS - 0,06%
63 |PAVIVENTACAO RS 106.457,32 | RS - RS - RS - RS 53.228,66 | 50,00%| RS 53.228,66 | 50,00%| RS - RS - 4,86%
64__|MEIO FIO E DRENAGEM RS 48.231,88 | RS - RS - RS - RS 2411594 | 50,00%| RS _ 2411594 | 50,00%| RS - RS - 2,20%
7 |AVENIDA ANTONIO FERREIRA DE PINHO RS 321.143,88 | R$ - 0,00%| RS - 0,00%| RS : 0,00%| R$ - 0,00%| R$ 162.193,77 | 50,51%| RS 158.950,11 | 49,49%| RS : 0,00% 14,65%
7. |TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA RS 882,40 | RS - RS - RS - RS - RS 882,40 | 100,00%| RS - RS - 0,04%
7.2 [BASE RS 2.361,26 | RS - RS - RS - RS - RS 2.361,26 | 100,00%| RS - RS - 0,11%
7.3 |PAVIMENTACAO RS 186.112,26 | RS - RS - RS - RS - RS 93.056,13 | 50,00%| RS 93.056,13 | 50,00%| RS - 8,49%
7.4__|MEIO FIO E DRENAGEM RS 131.787,96 | RS - RS - RS - RS - RS 65.893,98 | 50,00%| RS 65.893,98 | 50,00%| RS - 6,01%
8 |AVENIDA PIO MINEIRO RS 98.031,17 | RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS : 0,00%| R$ - 0,00%| R$ _ 49.921,09 | 50,92%| RS _ 48.110,08 | 49,08%| RS : 0,00% 2,47%
SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAQ
8.1  |PLANIALTIMETRICA RS 777,34 | RS - RS - RS - RS - RS 777,34 | 100,00%| RS - RS - 0,04%
82 [BASE RS 1.033,67 | RS - RS - RS - RS - RS 1.033,67 | 100,00%| RS - RS - 0,05%
83 |PAVIMENTACAO RS 81.067,38 | RS - RS - RS - RS - RS 4053369 | 50,00%| RS 4053369 | 50,00%| RS - 3,70%
8.4 |MEIO FIO E DRENAGEM RS 15.152,78 | RS - RS - RS - RS - RS 757639 | 50,00%| RS _ 757639 | 50,00%| RS - 0,69%
9 |RUA VALERIANO MARTINS DE SOUZA RS 313.073,64 | R$ - 0,00%| RS - 0,00%| RS : 0,00%| R$ - 0,00%| RS : 0,00%| R$ - 0,00%| R$ _313.073,64 | 100,00% 14,28%
SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAQ
9.1 |PLANIALTIMETRICA RS 1.590,12 | R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.590,12 | 100,00% 0,07%
92 [BASE RS 3.381,16 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 3.381,16 | 100,00% 0,15%
93 |PAVIMENTACAO RS 264.591,29 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 264.591,29 | 100,00% 12,07%
9.4__|MEIO FIO E DRENAGEM RS 43.511,07 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 43.511,07 | 100,00% 1,98%
TOTAIS MENSAIS R$ 316.610,57 14,44%| RS 315.456,89 | 14,39%| RS 334.402,96 | 15,25%| RS 382.784,25 | 17,46%| RS 300.558,61 | 13,71%| RS 218.159,34 | _ 0,95%| RS 324.203,88 | 14,79%| __ 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 316.610,57 14,34%| RS _632.067,46 | 28,83%| RS 966.470,42 | 44,09%| R$ 1.349.254,68 | 61,55%| R$ 1.649.813,29 | 75,26%| RS 1.867.972,64 | _85,21%| R$ 2.192.176,52 | 100,00%| __ 100,00%
TOTAL R$ 2.192.176,52 Assinado de forma digital por

GERALDO DIAS PEREIRA GERALDO DIAS PEREIRA
JUNIOR:12650456663 ~ JUNIOR12650456663

Dados: 2023.01.26 08:58:55 -03'00'

Responsavel Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior
CREA-MG: 248.562/D
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