
R$ 1.305.907,14
R$ 1.284.000,00

R$ 21.907,14

ETAPAS Físico / 
Financeiro

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total

Físico % 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Financeiro  R$     15.197,57  R$                    -    R$                       -    R$                     -    R$                    -    R$     15.197,57  R$           30.395,14 

Físico % 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$     21.148,71  R$       31.723,06  R$          31.723,06  R$        21.148,71  R$                    -    R$                  -    R$         105.743,53 

Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$     46.577,07  R$       46.577,07  R$          46.577,07  R$        46.577,07  R$      46.577,07  R$                  -    R$         232.885,35 

Físico % 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$                  -    R$       43.088,11  R$          64.632,16  R$        64.632,16  R$      43.088,11  R$                  -    R$         215.440,54 

Físico % 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$       8.093,84  R$       16.187,68  R$          24.281,51  R$        24.281,51  R$        8.093,84  R$                  -    R$           80.938,38 

Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

Financeiro  R$     10.409,76  R$       10.409,76  R$          10.409,76  R$        10.409,76  R$        5.204,88  R$       5.204,88  R$           52.048,81 

Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

Financeiro  R$       3.852,20  R$         3.852,20  R$            3.852,20  R$          3.852,20  R$        1.926,10  R$       1.926,10  R$           19.261,01 

Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

Financeiro  R$   113.838,88  R$     113.838,88  R$        113.838,88  R$      113.838,88  R$      56.919,44  R$     56.919,44  R$         569.194,38 

Físico % 16,78% 20,34% 22,61% 21,80% 12,39% 6,07% 100,00%

Financeiro  R$   219.118,02  R$     265.676,75  R$        295.314,65  R$      284.740,29  R$    161.809,44  R$     79.247,99  R$      1.305.907,14 

__________________________________________
GABRIEL VINICIUS MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL CREA: 230.779/D

__________________________________________
REINALDO LANDULFO TEIXEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO  180 DIAS DEZEMBRO DE 2022

RECOMPOSIÇÃO DO 
CALÇAMENTO EM BLOQUETE

 R$   19.261,01 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA

 R$ 569.194,38 

TOTAL ###########
###

FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO

 R$ 215.440,54 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 
DE RESERVATÓRIO CONCRETO 
ARMADO

 R$   80.938,38 

RECOMPOSIÇÃO DE 
PAVIMENTO PMF

 R$   52.048,81 

SERVIÇOS INICIAIS
 R$   30.395,14 

POÇO PROFUNDO  R$ 105.743,53 

REDE ADUTORA DE ÁGUA 
TRATADA

 R$ 232.885,35 

LOCAL:  COMUNIDADE DE SANTANA DA SERRA, MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG VALOR DA CONTRAPARTIDA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG VALOR DA OBRA:
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES VALOR DO CONVENIO:
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