
3.493.906,81R$                    

FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %
1 SERVIÇOS INICIAIS 93.426,22R$                          30.830,65R$                      33,00% 30.830,65R$                            33,00% 31.764,91R$                        34,00% 2,67%

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 93.426,22R$                          30.830,65R$                      33,00% 30.830,65R$                            33,00% 31.764,91R$                        34,00% 2,67%
2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF 1.882.867,00R$                    794.662,71R$                    42,20% 910.006,11R$                          48,33% 178.198,18R$                     9,46% 53,89%

2.1 RUA PLÍNIO JOSÉ VIEIRA 111.152,73R$                        111.152,73R$                    100,00% -R$                                         -R$                                    3,18%
2.2  AVENIDA MAJOR SEVERINO NÁRIO 87.892,15R$                          87.892,15R$                      100,00% -R$                                         -R$                                    2,52%
2.3 AVENIDA ALENCASTRO GUIMARÃES 595.617,83R$                        595.617,83R$                    100,00% -R$                                         -R$                                    17,05%
2.4 AVENIDA MARIA APARECIDA 524.617,68R$                        -R$                                  524.617,68R$                          100,00% -R$                                    15,02%
2.5 RUA AURÉLIO MENDES 108.075,53R$                        -R$                                  108.075,53R$                          100,00% -R$                                    3,09%
2.6 RUA CORONEL ELPÍDIO DA ROCHA 277.312,90R$                        -R$                                  277.312,90R$                          100,00% -R$                                    7,94%
2.7 RUA RIO VERDE 21.112,38R$                          -R$                                  -R$                                         21.112,38R$                        100,00% 0,60%
2.8 RUA DA PRAÇA CESÁRIO ROCHA 60.172,54R$                          -R$                                  -R$                                         60.172,54R$                        100,00% 1,72%
2.9 RUA DÉLIO DE ALMEIDA 96.913,26R$                          -R$                                  -R$                                         96.913,26R$                        100,00% 2,77%
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF 1.517.613,59R$                    234.013,33R$                    15,42% 331.279,22R$                          21,83% 952.321,04R$                     62,75% 43,44%

3.1 RUA DONA ANA MARIA 97.751,00R$                          97.751,00R$                      100,00% -R$                                         -R$                                    2,80%

3.2 AVENIDA PROFESSOR JOSE MONTEIRO DA FONSECA 106.651,18R$                        106.651,18R$                    100,00% -R$                                         -R$                                    3,05%
3.3 AVENIDA MAJOR SEVERINO NÁRIO 296.111,47R$                        29.611,15R$                      10,00% 266.500,32R$                          90,00% -R$                                    8,48%
3.4 AVENIDA PIO MINEIRO 64.778,90R$                          -R$                                  64.778,90R$                            100,00% -R$                                    1,85%
3.5 RUA J 227.841,37R$                        -R$                                  -R$                                         227.841,37R$                      100,00% 6,52%
3.6 RUA RIO VERDE 195.862,95R$                        -R$                                  -R$                                         195.862,95R$                      100,00% 5,61%
3.7 RUA JOÃO CARDOSO 172.432,85R$                        -R$                                  -R$                                         172.432,85R$                      100,00% 4,94%
3.8 RUA DÉLIO DE ALMEIDA 42.850,30R$                          -R$                                  -R$                                         42.850,30R$                        100,00% 1,23%
3.9 AVENIDA ADÃO DÁCIO SOUTO 313.333,57R$                        -R$                                  -R$                                         313.333,57R$                      100,00% 8,97%

1.059.506,69R$                30,32% 1.272.115,99R$                       36,41% 1.162.284,13R$                  33,27% 100,00%
1.059.506,69R$                30,32% 2.331.622,68R$                       66,73% 3.493.906,81R$                  100,00% 100,00%

3.493.906,81R$                    

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO:   RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: DATA: JANEIRO DE 2023

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

ITEM SERVIÇO VALOR POR ETAPA
60 DIAS 120 DIAS

TOTAL

______________________________________________
 Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior

CREA-MG: 248.562/D

180 DIAS
PESO TOTAL

TOTAIS MENSAIS
TOTAL ACUMULADO
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