CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG

VALOR MAXIMO PROPOSTO: RS 3.493.906,81 |DATA: JANEIRO DE 2023
60 DIAS 120 DIAS 180 DIAS
ITEM SERVICO VALOR POR ETAPA PESO TOTAL
FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %
1 SERVICOS INICIAIS RS 93.426,22 | RS 30.830,65 33,00%| R$ 30.830,65 33,00%| R$ 31.764,91 34,00% 2,67%
1.0  |SERVICOS INICIAIS RS 93.426,22 | RS 30.830,65 33,00%| RS 30.830,65 33,00%| RS 31.764,91 34,00% 2,67%
2 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF RS 1.882.867,00 | RS 794.662,71 42,20%| R$ 910.006,11 48,33%| RS 178.198,18 9,46% 53,89%
2.1 [RUAPLINIO JOSE VIEIRA RS 111.152,73 | RS 111.152,73 100,00%| RS - RS - 3,18%
2.2 | AVENIDA MAJOR SEVERINO NARIO RS 87.892,15 | RS 87.892,15 100,00%| RS - RS - 2,52%
2.3 |AVENIDA ALENCASTRO GUIMARAES RS 595.617,83 | RS 595.617,83 100,00%| RS - RS - 17,05%
2.4  |AVENIDA MARIA APARECIDA RS 524.617,68 | RS - RS 524.617,68 100,00%| RS - 15,02%
2.5 |RUA AURELIO MENDES RS 108.075,53 | RS - RS 108.075,53 100,00%| RS - 3,09%
2.6  |RUA CORONEL ELPIDIO DA ROCHA RS 277.312,90 | RS - RS 277.312,90 100,00%| RS - 7,94%
2.7 |RUARIO VERDE RS 21.112,38 [ RS - RS - RS 21.112,38 100,00% 0,60%
2.8 |RUA DA PRAGA CESARIO ROCHA RS 60.172,54 | RS - RS - RS 60.172,54 100,00% 1,72%
2.9 |RUA DELIO DE ALMEIDA RS 96.913,26 | RS - RS - RS 96.913,26 100,00% 2,77%
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF RS 1.517.613,59 | RS 234.013,33 15,42%| R$ 331.279,22 21,83%| RS 952.321,04 62,75% 43,44%
3.1 |RUA DONA ANA MARIA RS 97.751,00 | RS 97.751,00 100,00%| RS - RS - 2,80%
3.2 |AVENIDA PROFESSOR JOSE MONTEIRO DA FONSECA RS 106.651,18 | RS 106.651,18 100,00%| RS - RS - 3,05%
3.3 |AVENIDA MAJOR SEVERINO NARIO RS 296.111,47 | RS 29.611,15 10,00%| RS 266.500,32 90,00% | RS - 8,48%
3.4  |AVENIDA PIO MINEIRO RS 64.778,90 | RS - RS 64.778,90 100,00%| RS - 1,85%
35 |[RUAJ RS 227.841,37 | RS - RS - RS 227.841,37 100,00% 6,52%
3.6 |RUARIO VERDE RS 195.862,95 | RS - RS - RS 195.862,95 100,00% 5,61%
3.7 |RUAJOAO CARDOSO RS 172.432,85 | RS - RS - RS 172.432,85 100,00% 4,94%
3.8 |RUA DELIO DE ALMEIDA RS 42.850,30 | RS - RS - RS 42.850,30 100,00% 1,23%
3.9 |AVENIDA ADAO DACIO SOUTO RS 313.333,57 | RS - RS - RS 313.333,57 100,00% 8,97%
TOTAIS MENSAIS RS 1.059.506,69 30,32%| R$ 1.272.115,99 36,41%| RS 1.162.284,13 33,27% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 1.059.506,69 30,32%| R$ 2.331.622,68 66,73%| RS 3.493.906,81 [  100,00% 100,00%
TOTAL R$ 3.493.906,81

Responsavel Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior
CREA-MG: 248.562/D
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