CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

VALOR MAXIMO PROPOSTO: RS 1.442.435,71 [P
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM SERVICO VALOR POR ETAPA PESO TOTAL
FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %
.22 [VIRGILANDIA-RUA PRINCIPAL RS 92.027,55 | RS 92.027,55 100,00%| R$ - 0,00%| RS - 0,00% 6,4%
.23 [SERROTE- TREVO DO DAMIAO RS 201.837,06 | R$ - 0,00%| RS 201.837,06 100,00%| RS - 0,00% 14,0%
.24  [CACAREMA- DAMASIO PEREIRA/RUA DO CAMPO RS 136.682,50 | R$ - 0,00%| R$ 136.682,50 100,00%| R$ - 0,00% 9,5%
.25 [RUA DONA ANGELA RS 127.020,36 | RS - 0,00%| R$ 127.020,36 100,00%| R$ - 0,00% 8,8%
.26 |POCO DO PEDRO- AVENIDA PRINCIPAL RS 270.604,14 | R$ - 0,00%| R$ 270.604,14 100,00%| R$ - 0,00% 18,8%
.28 [PRACABOM JESUS/ IGREJA RS 92.027,55 | R$ - 0,00%| RS - 0,00%| RS 92.027,55 100,00% 6,4%
.29 [SANTANA DA SERRA- TREVO DA POLICLINICA RS 222.336,70 | R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| RS 222.336,70 100,00% 15,4%
.30 [RIO VERDE RS 192.174,94 | RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 192.174,94 100,00% 13,3%
.31 [RUA DA LAGOA R$ 107.724,91 | RS - 0,00%| R$ - 0,00%| RS 107.724,91 100,00% 7,5%
TOTAIS MENSAIS R$ 92.027,55 6,38%| RS 736.144,06 51,03%| RS 614.264,10 42,59% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 92.027,55 6,38%| RS 828.171,61 57,41%| RS 1.442.435,71 100,00% 100,00%
TOTAL RS 1.442.435,71

Responsavel Técnico: LUIS FERNANDO GONCALVES TEIXEIRA
CAU: A111971-0




