
1.442.435,71R$                           

FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %
.22 VIRGILANDIA-RUA PRINCIPAL 92.027,55R$                                 92.027,55R$                         100,00% -R$                                       0,00% -R$                                       0,00% 6,4%
.23 SERROTE- TREVO DO DAMIÃO 201.837,06R$                              -R$                                      0,00% 201.837,06R$                        100,00% -R$                                       0,00% 14,0%
.24 CAÇAREMA- DAMÁSIO PEREIRA/RUA DO CAMPO 136.682,50R$                              -R$                                      0,00% 136.682,50R$                        100,00% -R$                                       0,00% 9,5%
.25 RUA DONA ANGELA 127.020,36R$                              -R$                                      0,00% 127.020,36R$                        100,00% -R$                                       0,00% 8,8%
.26 POÇO DO PEDRO- AVENIDA PRINCIPAL 270.604,14R$                              -R$                                      0,00% 270.604,14R$                        100,00% -R$                                       0,00% 18,8%
.28 PRAÇABOM JESUS/ IGREJA 92.027,55R$                                 -R$                                      0,00% -R$                                       0,00% 92.027,55R$                          100,00% 6,4%
.29 SANTANA DA SERRA- TREVO DA POLICLINICA 222.336,70R$                              -R$                                      0,00% -R$                                       0,00% 222.336,70R$                        100,00% 15,4%
.30 RIO VERDE 192.174,94R$                              -R$                                      0,00% -R$                                       0,00% 192.174,94R$                        100,00% 13,3%
.31 RUA DA LAGOA 107.724,91R$                              -R$                                      0,00% -R$                                       0,00% 107.724,91R$                        100,00% 7,5%

92.027,55R$                         6,38% 736.144,06R$                        51,03% 614.264,10R$                        42,59% 100,00%
92.027,55R$                         6,38% 828.171,61R$                        57,41% 1.442.435,71R$                     100,00% 100,00%

1.442.435,71R$              

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: P

ITEM SERVIÇO VALOR POR ETAPA PESO TOTAL
MÊS 03MÊS 02MÊS 01

TOTAIS MENSAIS
TOTAL ACUMULADO

TOTAL

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CAU: A111971-0


