CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUGAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRAZO DA OBI 4 MESES
LOCAL DISTRITO DE CAGAREMA, CAPITAO ENEAS- MG VALOR TOTAL R$ 2.917.581,09
DT/BASE mar/23
BDI (S/ DES): 22,00%
DATA: 26/12/2023
ITEM DESCRICAO V"'S'JE’:;?,%%RSAS’ PESO (%) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS RS 78.092,28 2,68% 25,00%| RS 19.523,07 | 25,00%| RS 19.523,07 | 25,00%| RS 19.523,07 | 25,00%| RS 19.523,07 | 100,00%| RS 78.092,28
2 FUNDAGCAO RS 363.806,41 12,47% 50,00%| RS 181.903,20 | 50,00%| RS 181.903,20 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 363.806,41
3 ESTRUTURA CONCRETO RS 9.100,24 0,31% 0,00%| RS - 100,00%| RS 9.100,24 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 9.100,24
4 ESTRUTURA METALICA / COBERTURA RS 1.023.079,20 35,07% RS - 50,00%| RS 511.539,60 | 50,00%| RS 511.539,60 0,00%| RS - 100,00%| RS 1.023.079,20
5 FECHAMENTOS RS 364.656,25 12,50% RS - 50,00%| RS 182.328,13 | 50,00%| RS 182.328,13 0,00%| RS - 100,00%| RS 364.656,25
6 ESQUADRIAS RS 58.988,96 2,02% RS - 25,00%| RS 14.747,24 | 45,00%| RS 26.545,03 | 30,00%| RS 17.696,69 | 100,00%| RS 58.988,96
7 REVESTIMENTOS/ PINTURA RS 118.327,17 4,06% RS - RS - 30,00%| RS 35.498,15 | 70,00%| RS 82.829,02 | 100,00%| RS 118.327,17
8 PISOS RS 170.974,90 5,86% RS - 25,00%| RS 42.743,73 | 55,00%| RS 94.036,20 | 20,00%| RS 34.194,98 | 100,00%| RS 170.974,90
9 DIVERSOS RS 420.741,35 14,42% RS - 25,00%| RS 105.185,34 | 50,00%| RS 210.370,67 | 25,00%| R$  105.185,34 | 100,00%| RS 420.741,35
10 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS RS 117.784,92 4,04% RS - RS - 30,00%| RS 35.335,48 | 70,00%| RS 82.449,44 | 100,00%| RS 117.784,92
11 INSTALAGOES ELETRICAS RS 186.606,16 6,40% RS - RS - 30,00%| RS 55.981,85 | 70,00%| RS  130.624,31 | 100,00%| RS 186.606,16
12 SERVICOS FINAIS RS 5.423,25 0,19% RS - RS - RS - 100,00%| RS 5.423,25 | 100,00%| RS 5.423,25
VALOR TOTAL DA OBRA: R$  2.917.581,09 100,00% 6,90%| R$ 201.426,27 | 36,57%| R$ 1.067.070,55 | 40,14%| R$ 1.171.158,18 | 16,38%| R$ 477.926,10 | #H###H# | RS 2.917.581,09
6,90% 201426,27| 43,47%| RS 1.268.496,82 | 83,61%| RS 2.439.655,00 | 99,99%| RS 2.917.581,10 | 99,99%| RS 2.917.289,33




