
OBJETO: PRAZO DA OBRA:4 MESES

LOCAL VALOR TOTAL DA OBRA:

DT/ BASE mar/23

BDI (S/ DES): 22,00%

DATA: 26/12/2023

ITEM DESCRIÇÃO
VL. DAS OBRAS/ 

SERVIÇOS
PESO (%)

1 SERVIÇOS INICIAIS 78.092,28R$                      2,68% 25,00% 19.523,07R$           25,00% 19.523,07R$               25,00% 19.523,07R$               25,00% 19.523,07R$           100,00% 78.092,28R$               
2 FUNDAÇÃO 363.806,41R$                   12,47% 50,00% 181.903,20R$         50,00% 181.903,20R$             0,00% -R$                            0,00% -R$                       100,00% 363.806,41R$             
3 ESTRUTURA CONCRETO 9.100,24R$                        0,31% 0,00% -R$                       100,00% 9.100,24R$                  0,00% -R$                            0,00% -R$                       100,00% 9.100,24R$                  
4 ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA 1.023.079,20R$                35,07% -R$                       50,00% 511.539,60R$             50,00% 511.539,60R$             0,00% -R$                       100,00% 1.023.079,20R$          
5  FECHAMENTOS 364.656,25R$                   12,50% -R$                       50,00% 182.328,13R$             50,00% 182.328,13R$             0,00% -R$                       100,00% 364.656,25R$             
6 ESQUADRIAS 58.988,96R$                      2,02% -R$                       25,00% 14.747,24R$               45,00% 26.545,03R$               30,00% 17.696,69R$           100,00% 58.988,96R$               
7 REVESTIMENTOS/ PINTURA 118.327,17R$                   4,06% -R$                       -R$                            30,00% 35.498,15R$               70,00% 82.829,02R$           100,00% 118.327,17R$             
8 PISOS 170.974,90R$                   5,86% -R$                       25,00% 42.743,73R$               55,00% 94.036,20R$               20,00% 34.194,98R$           100,00% 170.974,90R$             
9 DIVERSOS 420.741,35R$                   14,42% -R$                       25,00% 105.185,34R$             50,00% 210.370,67R$             25,00% 105.185,34R$         100,00% 420.741,35R$             

10 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 117.784,92R$                   4,04% -R$                       -R$                            30,00% 35.335,48R$               70,00% 82.449,44R$           100,00% 117.784,92R$             
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 186.606,16R$                   6,40% -R$                       -R$                            30,00% 55.981,85R$               70,00% 130.624,31R$         100,00% 186.606,16R$             
12 SERVIÇOS FINAIS 5.423,25R$                        0,19% -R$                       -R$                            -R$                            100,00% 5.423,25R$             100,00% 5.423,25R$                  

6,90% 201.426,27R$    36,57% 1.067.070,55R$    40,14% 1.171.158,18R$    16,38% 477.926,10R$    ###### 2.917.581,09R$    
6,90% 201426,27 43,47% 1.268.496,82R$          83,61% 2.439.655,00R$          99,99% 2.917.581,10R$     99,99% 2.917.289,33R$          

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.917.581,09R$                              

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

DISTRITO DE CAÇAREMA, CAPITÃO ENÉAS- MG

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

VALOR TOTAL DA OBRA: 2.917.581,09R$         100,00%


