
OBJETO: PRAZO DA OBRA:4 MESES

LOCAL VALOR TOTAL DA OBRA:

DT/ BASE mar/23

BDI (S/ DES): 22,00%

DATA: 26/12/2023

ITEM DESCRIÇÃO
VL. DAS OBRAS/ 

SERVIÇOS
PESO (%)

1 SERVIÇOS INICIAIS 78.092,28R$                      3,03% 25,00% 19.523,07R$           25,00% 19.523,07R$               25,00% 19.523,07R$               25,00% 19.523,07R$           100,00% 78.092,28R$               
2 FUNDAÇÃO 284.885,54R$                   11,06% 50,00% 142.442,77R$         50,00% 142.442,77R$             0,00% -R$                            0,00% -R$                       100,00% 284.885,54R$             
3 ESTRUTURA CONCRETO 7.357,90R$                        0,29% 0,00% -R$                       100,00% 7.357,90R$                  0,00% -R$                            0,00% -R$                       100,00% 7.357,90R$                  
4 ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA 874.894,27R$                   33,96% -R$                       50,00% 437.447,13R$             50,00% 437.447,13R$             0,00% -R$                       100,00% 874.894,27R$             
5  FECHAMENTOS 313.477,97R$                   12,17% -R$                       50,00% 156.738,98R$             50,00% 156.738,98R$             0,00% -R$                       100,00% 313.477,97R$             
6 ESQUADRIAS 56.467,32R$                      2,19% -R$                       25,00% 14.116,83R$               45,00% 25.410,29R$               30,00% 16.940,20R$           100,00% 56.467,32R$               
7 REVESTIMENTOS/ PINTURA 107.021,93R$                   4,15% -R$                       -R$                            30,00% 32.106,58R$               70,00% 74.915,35R$           100,00% 107.021,93R$             
8 PISOS 154.609,44R$                   6,00% -R$                       25,00% 38.652,36R$               55,00% 85.035,19R$               20,00% 30.921,89R$           100,00% 154.609,44R$             
9 DIVERSOS 415.222,28R$                   16,12% -R$                       25,00% 103.805,57R$             50,00% 207.611,14R$             25,00% 103.805,57R$         100,00% 415.222,28R$             

10 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 131.455,19R$                   5,10% -R$                       -R$                            30,00% 39.436,56R$               70,00% 92.018,63R$           100,00% 131.455,19R$             
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 147.218,75R$                   5,71% -R$                       -R$                            30,00% 44.165,63R$               70,00% 103.053,13R$         100,00% 147.218,75R$             
12 SERVIÇOS FINAIS 5.423,25R$                        0,21% -R$                       -R$                            -R$                            100,00% 5.423,25R$             100,00% 5.423,25R$                  

6,29% 161.965,84R$    35,72% 920.084,61R$       40,66% 1.047.474,57R$    17,34% 446.601,09R$    ###### 2.576.126,12R$    
6,29% 161965,84 42,01% 1.082.050,45R$          82,67% 2.129.525,02R$          100,01% 2.576.126,11R$     100,01% 2.576.383,73R$          

TOTAL

VALOR TOTAL DA OBRA: 2.576.126,12R$         100,00%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.576.126,12R$                              

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

DISTRITO DE ORION, CAPITÃO ENÉAS- MG


