
LOCAL VALOR TOTAL DA OBRA:

DT/ BASE mar/23

BDI (S/ DES): 22,00%

DATA: 26/12/2023

ITEM DESCRIÇÃO
VL. DAS OBRAS/ 

SERVIÇOS
PESO (%)

1 SERVIÇOS INICIAIS 80.323,49R$                      2,04% 25,00% 20.080,87R$           25,00% 20.080,87R$               25,00% 20.080,87R$               25,00% 20.080,87R$           100,00% 80.323,49R$               
2 FUNDAÇÃO 453.138,00R$                   11,50% 50,00% 226.569,00R$         50,00% 226.569,00R$             0,00% -R$                            0,00% -R$                       100,00% 453.138,00R$             
3 ESTRUTURA CONCRETO 13.237,97R$                      0,34% 0,00% -R$                       100,00% 13.237,97R$               0,00% -R$                            0,00% -R$                       100,00% 13.237,97R$               
4 ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA 1.475.733,07R$                37,45% -R$                       50,00% 737.866,53R$             50,00% 737.866,53R$             0,00% -R$                       100,00% 1.475.733,07R$          
5  FECHAMENTOS 533.183,03R$                   13,53% -R$                       50,00% 266.591,51R$             50,00% 266.591,51R$             0,00% -R$                       100,00% 533.183,03R$             
6 ESQUADRIAS 71.918,31R$                      1,82% -R$                       25,00% 17.979,58R$               45,00% 32.363,24R$               30,00% 21.575,49R$           100,00% 71.918,31R$               
7 REVESTIMENTOS/ PINTURA 153.101,86R$                   3,89% -R$                       -R$                            30,00% 45.930,56R$               70,00% 107.171,30R$         100,00% 153.101,86R$             
8 PISOS 240.026,07R$                   6,09% -R$                       25,00% 60.006,52R$               55,00% 132.014,34R$             20,00% 48.005,21R$           100,00% 240.026,07R$             
9 DIVERSOS 472.071,99R$                   11,98% -R$                       25,00% 118.018,00R$             50,00% 236.036,00R$             25,00% 118.018,00R$         100,00% 472.071,99R$             

10 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 160.290,76R$                   4,07% -R$                       -R$                            30,00% 48.087,23R$               70,00% 112.203,53R$         100,00% 160.290,76R$             
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 281.308,08R$                   7,14% -R$                       -R$                            30,00% 84.392,42R$               70,00% 196.915,66R$         100,00% 281.308,08R$             
12 SERVIÇOS FINAIS 6.507,90R$                        0,17% -R$                       -R$                            -R$                            100,00% 6.507,90R$             100,00% 6.507,90R$                  

6,26% 246.649,87R$    37,06% 1.460.349,98R$    40,69% 1.603.362,70R$    16,00% 630.477,96R$    100,00% 3.940.840,54R$    
6,26% 246649,87 43,32% 1.706.999,85R$          84,01% 3.310.362,55R$          100,01% 3.940.840,51R$     100,01% 3.941.234,62R$          

3.940.840,54R$                              BAIRRO MORADA DO SOL, CAPITÃO ENÉAS- MG

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

VALOR TOTAL DA OBRA: 3.940.840,54R$         100,00%


