CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUGAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRAZO DA OBI 4 MESES
LOCAL BAIRRO SAPE, CAPITAO ENEAS- MG VALOR TOTAL R$ 3.940.840,54
DT/BASE mar/23
BDI (S/ DES): 22,00%
DATA: 26/12/2023
ITEM DESCRICAO V"'S'JE’:;?,%%RSAS’ PESO (%) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS RS 80.323,49 2,04% 25,00%| RS 20.080,87 | 25,00%| RS 20.080,87 | 25,00%| RS 20.080,87 | 25,00%| RS 20.080,87 | 100,00%| RS 80.323,49
2 FUNDAGCAO RS 453.138,00 11,50% 50,00%| RS 226.569,00 | 50,00%| RS 226.569,00 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 453.138,00
3 ESTRUTURA CONCRETO RS 13.237,97 0,34% 0,00%| RS - 100,00%| RS 13.237,97 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 13.237,97
4 ESTRUTURA METALICA / COBERTURA RS 1.475.733,07 37,45% RS - 50,00%| RS 737.866,53 | 50,00%| RS 737.866,53 0,00%| RS - 100,00%| RS 1.475.733,07
5 FECHAMENTOS RS 533.183,03 13,53% RS - 50,00%| RS 266.591,51 | 50,00%| RS 266.591,51 0,00%| RS - 100,00%| RS 533.183,03
6 ESQUADRIAS RS 71.918,31 1,82% RS - 25,00%| RS 17.979,58 | 45,00%| RS 32.363,24 | 30,00%| RS 21.575,49 | 100,00%| RS 71.918,31
7 REVESTIMENTOS/ PINTURA RS 153.101,86 3,89% RS - RS - 30,00%| RS 45.930,56 | 70,00%| RS 107.171,30 | 100,00%| RS 153.101,86
8 PISOS RS 240.026,07 6,09% RS - 25,00%| RS 60.006,52 | 55,00%]| RS 132.014,34 | 20,00%| RS 48.005,21 | 100,00%| RS 240.026,07
9 DIVERSOS RS 472.071,99 | 11,98% RS - 25,00%| RS 118.018,00 | 50,00%| RS 236.036,00 | 25,00%| R$  118.018,00 | 100,00%| RS 472.071,99
10 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS RS 160.290,76 4,07% RS - RS - 30,00%| RS 48.087,23 | 70,00%| RS 112.203,53 | 100,00%| RS 160.290,76
11 INSTALAGOES ELETRICAS RS 281.308,08 7,14% RS - RS - 30,00%| RS 84.392,42 | 70,00%| RS  196.915,66 | 100,00%| RS 281.308,08
12 SERVICOS FINAIS RS 6.507,90 0,17% RS - RS - RS - 100,00%| RS 6.507,90 | 100,00%| RS 6.507,90
VALOR TOTAL DA OBRA: R$  3.940.840,54 100,00% 6,26%| R$ 246.649,87 | 37,06%| R$ 1.460.349,98 | 40,69%| R$ 1.603.362,70 | 16,00%| R$ 630.477,96 | ###### | R$ 3.940.840,54
6,26% 246649,87| 43,32%| RS 1.706.999,85 | 84,01%| RS 3.310.362,55 | 100,01%| RS 3.940.840,51 | 100,01%| RS 3.941.234,62




